

恵庭市まちづくり基本条例の検証について


◎はじめに

平成26年1月1日施行の恵庭市まちづくり基本条例については、施行から5年を経過しない期間ごとに、この条例が社会情勢に適合しているか検討を行い、その結果に基づき必要な見直しを行うものとしております（条例30条第1項）

この見直し検討に当たっては、市民が参画する委員会を設置し市民の意見を聴くこととしており（条例30条第2項）、平成30年度早期から市民検討委員会を立ち上げ検討を進めます。

1. 検討体制

市民が参画する「市民検討委員会」の検討結果（意見）を踏まえて、見直しの対応方策を市の「庁内推進委員会」において検討します。



2. 市民検討委員会の進め方

(1) 市民検討委員会検討体制

・ 条例制定からの委員	5名	(男性4名 女性1名)
・ 新たな公募委員	2名	(男性1名 女性1名)
・ 市職員	3名	(男性1名 女性2名)
・ 学識経験者(企画専門委員)	1名	(男性)
計	11名	(男性7名 女性4名)

※任期：平成30年4月～検討結果を市長に報告した日まで(8月予定)

※企画専門員はアドバイザーとして市民検討委員会(会議)に参加

(2) 検討の視点

- ・ 条例制定後の取組み状況
～市民と行政の協働のまちづくりが進んでいるか。
- ・ 各条項の内容
～理念は守られているか。責務は果たされているか。努力義務は履行されているか。

(3) 社会情勢の変化

- ・ 国と地方の関係の変化 ～ 地方分権・市民協働の進展
- ・ 人口減少社会 ～ 少子高齢化、人口構造の変化
- ・ 相次ぐ自然災害の発生 ～ 安全・安心、環境問題への関心の高まり
- ・ 情報化ネットワーク社会の進展 ～ スマートフォン・SNSの利用普及
- ・ 経済のグローバル化 ～ 海外からの観光客の増加
- ・ 地方創生(まち・ひと・しごと創生総合戦略) ～ 地方が先行して若返り、活力ある地域社会を創生

※市の施策

- ・ まちづくり基本条例施行
- ・ 第5期恵庭市総合計画・総合戦略スタート
- ・ 行政評価マニュアル策定
- ・ 人事評価制度導入
- ・ 市民活動センター設置
- ・ 多世代交流のための環境整備
- ・ 台湾でのトップセールス

など様々な施策において変化(別紙参照)

(4) 進め方(案)

8月までに検討結果の報告書を提出することとし、月2回程度の会議を開催し進めていきます。検討は大きく前後半に分け、第1～3回では資料5「恵庭市まちづくり基本条例に基づく主な取組み状況」から問題点のピックアップを行い、第4回以降は問題点から重点的な検討を行います。

会議開催予定日	内 容
第1回【4月第4週】 ・4月27日(金) ・15:00- ・第2・3委員会	・委嘱状交付 ・委員長、副委員長 選任 ・基本条例の内容説明(制定の経緯・概要説明) ・検討の進め方の説明
第2回【5月第3週】 ・5月16日(水) ・15:00- ・未定	・1～11条関係(前文・総則) ・12～20条関係(市民参加、協働のまちづくり、コミュニティ、情報の共有など) ・問題点のピックアップ
第3回【5月第5週】 ・5月30日(水) ・15:00- ・未定	・21～30条関係(行政運営、国、北海道及び他の市町村との連携、条例の見直し) ・次回以降の重点検討について整理(検討テーマ、検討順番、必要なデータ・資料)
※重点用資料準備	
第4回【6月第3週】 ・6月20日(水) ・15:00-	・重点テーマについて検討 ・条文の改定について検討 ・検討結果報告書(案)提示
第5回【6月第4週】 ・6月27日(水) ・15:00-	・重点テーマについて検討 ・条文の改定について検討 ・検討結果報告書(案)提示
第6回【7月第2週】 ・7月11日(水) ・15:00-	・重点テーマについて検討 ・条文の改定について検討 ・検討結果報告書(案)提示
第7回【7月第4週】 ・7月25日(水) ・15:00-	・総括:検討結果報告書(案)の内容確認
報 告【8月第2週】	市長に検討結果報告書提出

※ 第4回以降の日程は予定とし、回数を含め改めて調整を行います。

※重点テーマ 例

パブリックコメント等市民意見の反映—今後のあり方

市民協働の変化—今後のあり方

市民が求める情報提供—今後のあり方

今後の条例の浸透—今後のあり方

3. 庁内検討委員会

会議開催予定日	内 容
第1回【5月第2週】 5月7～11日	・進め方、スケジュール説明
第2回【6月第2週】 6月4～8日	・市民検討委員会の進捗報告 ・市民検討委員会重点テーマの報告
第3回【8月第4週】 8月20～24日	・市民検討委員会検討結果を受けて今後の方策検討 ・(条文改正案の検討)

4. 全体スケジュール

	事務局	企画 専門委員	市民検討 委員会	庁内検討 委員会	議会	その他
11月		●事前協議				
12月						
1月	※市民委 員会立ち上 げ準備 ※条例の 認知度向 上の取り組 み					
2月		●事前協議	●公募			・検討用資料の調査照会 ・柏陽中学校土曜授業 ・広報誌、HP、facebookを 活用した周知
3月			●委員選定		●進捗報告	
4月	※会議の 進行に合 わせた資 料提供など 調整	●第1回会議		●設置要綱		
5月		●第2回会議		●立ち上げ		●市民意識調 査(アンケート)
6月		●第3回会議		●進捗報告		
6月		●第4回会議			●進捗報告	
7月		●第5回会議				
7月		●第6回会議				
7月		●第7回会議				
8月		●検討結果報告		●今後の対応検討		●検討結果公表
9月					●進捗報告	
10月						●パブリック コメント ●地区説明会
11月				●最終結果		
12月					●最終結果報告	●市民 最終結果公表