

恵庭市公共施設花づくり整備・運営実施計画 実施状況及び平成30年度計画（案）について（概要）

1. 目的

「恵庭市公共施設花づくり基本指針（平成28年度）」に基づく、効果的・効率的な事業の推進を図るため、「整備・運営実施計画」の進捗状況を確認すると共に、平成30年度計画を策定する。

2. 「整備・運営実施計画（平成29年度）」の進捗状況

平成29年度、花植え等を計画している施設は88施設（9部24課）である。

平成29年9月末現在、83施設で花植え等を実施しており、整備量は約6万1千株、花樽173樽となっている。

また、新規大型花壇整備は6箇所であり、駅ロータリーの花装飾などを中心に実施している。

管理運営形態は直営（31施設）、委託（46施設）の他、市民団体等と連携して実施している施設が47施設（重複あり）となっている。

表1 整備・運営実施計画（平成29年度）の進捗状況

項目	内容
計画施設数・部局数	計画施設数： 全88施設（当初計画84施設＋4施設追加*） 部局数： 9部24課 *追加施設：文教大学、恵庭南高校、スキー場、黄金ふれあいセンター
花植え等の実施数、整備量	花植え等実施数： 83施設 整備量（花株数）： 61,533株*（拠点施設 28,260株、通常施設 33,273株） （花樽数）： 173樽（拠点施設 100樽、通常施設 73樽） *この他にも、当初計画時にはなかった寄附等あり（町内会、指定管理者、民間事業者などによる寄付や花植えの実施）
大型花壇等の整備	新規整備大型花壇等： 6箇所 （ふれらんど、恵庭駅西口、恵み野駅東口ロータリー、西口ロータリー、図書館本館黄金ふれあいセンター）
管理運営形態	直営で管理： 31施設 委託： 46施設 市民団体等と連携： 47施設（直営、委託との重複あり）

*平成29年9月末現在

3. 平成30年度計画（案）について

別添参照（平成29年9月末現在）。

平成30年度末を目処に取りまとめを行う。