

恵庭跨線橋補修工事に伴う車両通行止めについて

平素より恵庭市政に格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

恵庭市は、市道川沿線・恵庭跨線橋（福住3丁目・黄金北2丁目）の老朽化に伴い、令和7年度に恵庭跨線橋の床版補修工事（JR跨線部を含む区間）を実施致します。

補修工事の工期は令和7年8月から約6か月（令和8年1月）を予定しており、そのうち約5か月間は『車両通行止』による作業となります。

日々の生活やお仕事で恵庭跨線橋をご利用される皆様には何かとご不便をお掛けいたしますが、恵庭市、施工業者一丸となって一日も早い交通開放と、安心安全でより良い交通環境確保を目指して工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

記

1. 通行止の期間：令和7年8月30日～令和8年1月下旬まで（予定）
※工事の進捗により変更になる場合があります。
※最新の通行止期間や迂回路情報は、恵庭市ホームページ（下記QRコード）をご確認下さい。
2. 通行止の対象：車両を対象とします。
※上記期間中、**歩行者**は恵庭跨線橋の階段部を**通行可能**です。
3. 通行止め場所：下記のとおり
4. その他；工事は昼間作業と、夜間作業があります。
5. 工事に関するお問い合わせ：恵庭市建設部土木課（0123-33-3131 内線2442）



恵庭市ホームページ
QRコード


恵庭跨線橋補修工事の概要

恵庭跨線橋は、平成 28 年度から全面的な補修工事に着手し、令和 5 年度工事では劣化が最も進行している 1～5 径間の補修工事を行う予定でしたが、4 径間の施工時に床版下面のコンクリート片がはく落したことから、同じ橋梁形式であり跨線部でもある 5 径間の施工は、JR 千歳線の列車運行に支障が生じる恐れがあるとして、5 径間に係る箇所の施工を中止しました。



安全性を早期に確保するため、令和 5・令和 6 年度に JR 北海道と施工協議を行い、令和 7 年度に 5 径間を JR 北海道で補修することとなりました。

令和 7 年度の工事内容は、5 径間の補修 (JR 施工) に加え、6～11 径間の補修 (市施工) も予定しております。



R7年度 恵庭跨線橋補修に係るスケジュール (予定)

項目	R7 (2025) 年度										
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工事予告・交通規制		予告看板の設置 (交通規制)		本看板の設置 (8/30) (交通規制)	車両通行止め (階段・歩道通行可)					予備日	
5径間工事 (JR施工)			準備工	8/30	補修工事 ※夜間施工					予備日	
6～11径間工事 (市施工)			準備工	8/30	補修工事 ※昼間施工					予備日	