

救急支援システム実証実験経過及び導入に係る契約締結について

1 実証実験の経過について

(1) 期間 令和6年7月1日(月)～令和7年3月31日(月)

※一斉要請機能の検証及びシステム運用期間に空白なく継続するため当初の実証実験終了予定(9月30日)から上記期間に延長した。

(2) 検証状況

ア 実証実験期間(令和7年1月31日時点)における救急出動統計について

(ア) 救急出動件数 1,947件

(イ) 搬送人員 1,536人

イ 病院選定時間の比較

| | 電話連絡 R4.12.1～5.1.31 | TXP Medical | |
|------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 個別 R6.7.1～R6.11.24 | 一斉 R6.11.25～R7.1.31 |
| 1回 | 5分12秒 | 5分19秒 | 5分35秒 |
| 2～3回 | 13分38秒 | 11分54秒 | 6分54秒 |

2 導入に係る契約締結について

(1) 契約締結 令和6年12月20日(金)

(2) 活用財源 第二期さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン特別交付税(措置率:80%)

(3) 導入に向けた準備等について

ア 仕様に基づくシステム開発に係る委託業者との調整

イ 実証実験経過を踏まえた運用要領の策定

ウ 統計システムとの連携に係る調整

エ 連携医療機関の拡充に伴う調整

3 今後のスケジュール(令和7年)

| 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|------------------|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 仕様調整、初期開発、内部試験運用 | | | | | | | | |
| | | | | | | テスト運用、検収 | | |
| | | | | | | 運用開始 | | |
| | | | | | | 市内外医療機関に対する連携協力依頼 | | |

※ 実証実験から本運用へ切り替え