

## 平成29年度 審議会予定案件

## ●まちづくり拠点整備事業関連

- ・住宅地整備検討
  - 区域区分の変更（北海道決定）
  - 用途地域の変更（恵庭市決定）
  - 地区計画の決定（恵庭市決定）
  - 下水道の変更（恵庭市決定）

地区計画原案縦覧 平成29年7月予定  
事前審議 平成29年8月下旬予定

本審議 平成30年1月下旬予定

## ●その他

建築基準法の改正に伴う地区計画の変更  
（表現の適正化 身体障害者福祉ホーム→福祉ホーム）

## 千歳恵庭圏都市計画用途地域の変更、地区計画の決定、下水道の変更（恵庭市決定）

事項	時期	備考
北海道都市計画課 下協議	平成 29 年 2 月 6 日	
住民説明会	平成 29 年 6 月 下旬	(予定)
原案縦覧(地区計画)	平成 29 年 7 月 上旬 から 平成 29 年 7 月 中旬 まで	縦覧者数 名 意見書提出
恵庭市都市計画審議会(事前審議)	平成 29 年 8 月 下旬	(予定)
北海道都市計画課 事前協議	平成 29 年 9 月 上旬	(予定)
北海道都市計画課 事前協議(回答)	平成 29 年 9 月 下旬	(予定)
都市計画の案の縦覧告示	平成 30 年 1 月 5 日	(予定)
都市計画の案の縦覧	平成 30 年 1 月 5 日 から 平成 30 年 1 月 19 日 まで	縦覧者数 名 意見書提出
恵庭市都市計画審議会	平成 30 年 1 月 下旬	(予定)
北海道知事 協議	平成 30 年 2 月 上旬	(予定)
北海道知事 協議(回答)	平成 30 年 2 月 下旬	(予定)
決定告示	平成 30 年 3 月 下旬	(予定)

※区域区分の変更(市街化区域編入)については北海道決定のため北海道都市計画審議会にて審議