

「恵庭市安全で安心なまちづくり推進計画」策定スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回実行委員会(6月22日) (専門部会設置)	■									
専門部会での検討		■	■	■						
第2回実行委員会での検討				■						
常任委員会へ報告(9月下旬)				■						
パブリックコメント(10月1日~30日)			■	■	■					
パブリックコメントの意見に対する回答						■				
最終計画案作成								■	■	■
周知								■	■	■