

S=1:600

【改良】市道 松園線の渋滞対策
 道路管理者：恵庭市
 改修事業者：恵庭市
 ●花の拠点整備に伴う渋滞対策を目的とした付加車線等の整備
 整備スケジュール：平成30年度 実施設計
 令和元年度 改良工事（国道36号交差点）
 令和2年度 改良工事（ガーデンエリア出入口交差点）

【新築】農畜産物直売所
 建設事業者：恵庭市
 運営事業者：恵庭かのな協同組合
 建築面積：809.20㎡ 延べ面積：775.70㎡
 既存農畜産物直売所の販売スペースの約1.5倍を確保
 建設スケジュール：令和元年度 建築設計・工事、外構工事
 令和2年4月4日オープン

【新設】ガーデンエリア
 建設事業者：恵庭市
 公園面積：約6.0ha
 市民の憩いの場、花を中心とした各種イベントに対応
 花の情報発信拠点として、テーマ性のある質の高いガーデンを配置
 整備スケジュール：平成30年度 実施設計
 令和元年度 整備工事
 令和2年度 整備工事
 令和2年秋 一部供用開始（予定）

【改修】花の拠点センターハウス
 改修事業者：恵庭市
 運営事業者：恵庭市
 建築面積：1,414.63㎡ 延べ面積：2,472.18㎡
 観光案内機能、花を中心とした展示・研修機能、子どもの遊び場機能、RVパーク利用者向けサービス機能を導入
 改修スケジュール：令和元年度 建築改修設計・工事
 令和2年秋 オープン（予定）

【改修】道と川の駅「花ロードえにわ」
 改修事業者：恵庭市、デリシャス(株)
 運営事業者：恵庭市(24Hトイレ)、デリシャス(株)(飲食・物販)
 建築面積：1,127.06㎡ 延べ面積：948.63㎡
 平成30年度、公募によりデリシャス(株)を運営事業者に選定
 改修スケジュール：令和元年度 建築改修設計・工事
 令和2年3月12日オープン

【整備】RVパーク
 整備事業者：恵庭市
 運営事業者：恵庭市
 ●キャンピングカーなどによる車中泊による利用を想定した
 駐車場を整備（駐車台数：20台程度）
 ●駐車場に電源設備を併設するとともに、花の拠点センターハウス内にRVパーク利用者向けの談話室等を整備
 整備スケジュール：令和元年度 設計・整備工事
 令和2年秋 オープン（予定）

【新築】宿泊施設
 建設事業者：積水ハウス(株)
 運営事業者：積水ハウス(株)（予定）
 ●平成30年度にPark PFI制度を活用し、宿泊施設建設・運営事業者を公募し、積水ハウス(株)を選定
 ●RC造 4階建て 100室程度のホテルを建設予定
 整備スケジュール：令和2年度 実施設計、特定公園施設整備
 令和3年度 宿泊施設建設工事
 令和4年春 グランドオープン（予定）

年度	平成30年度
業務名	花の拠点実施設計委託業務
図面名	一般平面図

花の拠点整備事業概要図