

柏陽・恵央団地建替計画の令和5年度スケジュール

令和5年3月現在

1. 恵央団地6号棟について

- ・ 4～8月：外構・駐車場工事
- ・ 4～6月：空住戸入居者選定
- ・ 4月：入居者内覧会
- ・ 5月：入居者説明会、部屋番号抽選会
- ・ 8～9月：入居者移転

2. 柏陽団地について

- ・ 4～9月：優先区域（1～112号）空住戸残置物撤去
- ・ 4～6月：移転未決定者の移転先意向面談
- ・ 7月：既存団地空住戸の移転抽選会
- ・ 7～8月：柏陽事務所開設（恵央団地6号棟へ移転する入居者への退去及び入居手続支援）
- ・ 9月：既存恵央・他団地への移転
- ・ 9～12月：解体工事（1～112号）

