

令和 5 年度 通学路合同点検のスケジュール

月	項 目	内 容	機 関	段階
4	◆対策状況確認	1 令和 4 年度通学路合同点検結果による要望・対策の実施と状況確認	関係機関	効果把握
5	◆対策状況確認 ◆各校の点検作業	1 各校の点検作業 ① 本年度の合同点検要望箇所（1～2 箇所）の選定 ② 危険箇所一覧表の加除修正（5 月 19 日まで）	各小中学校・教委	
6	◆対策状況確認 ◆通学路安全推進会議	1 令和 5 年度通学路安全推進会議開催 ① 前年度までの取組・対策の進捗状況報告 ② 本年度の合同点検計画確認（冬季点検の有無、新たな点検要望箇所等の意見交換	関係機関	改善 充実 検討
	◆合同点検日程、箇所決定	1 合同点検日程・点検箇所の決定 ① 推進会議の協議と学校からの要望に基づき、本年度の合同点検箇所を事務局で検討 ② 合同点検日程調整	教委	対策 検討
7 ・ 8	◆合同点検実施 ◆通学路合同点検結果の整理と対応策検討	1 合同点検の実施 ① 合同点検要望の実地点検 2 点検結果の整理 ① 生活環境課、管理課、土木課等と点検結果を整理 ② それぞれの役割や対応策を検討し、着手可能な部分から計画・実施する。	関係機関	
9	◆合同点検結果説明（各校訪問）	1 各小中学校訪問 ① 合同点検結果と対策説明資料を配布し、学校対応部分の対応依頼	教委	対策 実施
10 ・ 11 ・ 12	◆H P 公表案検討 ◆冬季合同点検日程調整	1 ホームページ公表案検討 ① 生活環境課、管理課、土木課他で協議 2 合同点検結果集約ホームページ公表（1 月中） 3 冬季合同点検の日程調整 ① 必要に応じて計画する。	関係機関	
1 ・ 2	◆H P 公表 ◆冬季合同点検 ◆公安委へ要望（市民生活課）	2 冬季点検の実施 ① 参加者は、生活環境課、管理課、土木課、その他必要に応じて他の関係機関 3 公安委員会へ「交通安全施設設置要望」	管理・土木・生活環境・教委	
3	◆公安委回答供覧	1 公安委員会「交通安全施設設置要望回答」を供覧	管理・土木・生活環境・教委	

関係機関・・・開発局・振興局・警察・市 P 連・校長会・管理課・土木課・生活環境課・子ども政策課・教委