

南 18 ルルマップ川橋の架替えについて

1. 概要

南 18 ルルマップ川橋の架替えについては、北海道が実施するルルマップ川の河川改修に伴い実施するものです。

本事業では、橋梁の架替えに合わせて道路幅員を拡幅し、歩行者空間の確保を図るものであり、地域住民をはじめ、通院などで当該路線を利用する歩行者等の安全性及び利便性の向上に資するものです。

また、南 18 号線における歩行者安全対策については、北海道による橋梁架替え工事や関連事業との整合を図りながら、一体的な整備に向けて調整を進めてきたところであり、本事業区間外の歩行者空間整備については、橋梁工事に合わせて恵庭市施工で実施する予定です。



〈図 1 本田病院前歩行者空間（R5 整備済）〉

2. 事業予定スケジュール

年度	事業内容	備考
令和 7 年度	仮道設置（右岸）	整備済
令和 8 年度	仮道設置（左岸）、仮橋設置（16m）	工期 R8.5.21～R9.3.23 （R8.6 月から着工） 9 月頃から仮橋開通予定
	旧橋撤去、橋梁下部工	工期 R8.5.21～R9.3.23 9 月頃から通行止め予定
令和 9 年度以降	橋梁上部工、道路工	歩行者空間整備（市施工分）
	仮道・仮橋撤去、排水工	歩行者空間整備（市施工分）

3. 事業箇所図



〈図 2 年度別事業箇所図〉