

漁町住居表示実施計画について

1. 趣旨

平成7年度の実施に向けた地域の合意形成を図るため、本年9月に住民等説明会を開催し、概ね合意を得られたことから実施計画(別添資料参照)を策定し、具体的に事業を推進することとしました。

2. 実施計画概要

- (1) 実施区域：漁町全域で実施する
- (2) 実施方式：街区方式とする
- (3) 町の区域及び町名の定め方：丁目による分割を実施し、分割後の町の名称は漁町〇丁目とする
- (4) 実施期日：令和7年9月27日(土)を候補日とする
- (5) 標識等の整備：主要地点名表示板、街区案内板、街区表示板、住居番号表示板を整備する

※漁町概要 世帯数：617世帯 人口：1,076名(令和6年3月末) 面積：17.5ha

3. 住民等説明会の開催結果

- 令和6年9月11日：法人向け説明会開催(15時～：9名参加、19時～：3名参加)
- 令和6年9月18日：住民向け説明会開催(15時～：名参加、19時～：名参加)
- 令和6年9月28日：説明会開催(住民向け14時～：名参加、法人向け15時30分～：名参加)

4. 今後の主なスケジュール

- 令和6年12月：第4回定例会議案提出(住居表示法第3条第1項に基づく区域及び方法)
- 令和7年1月：公示(住居表示法第5条の2に基づく町の名称変更)
- 令和7年3月：第1回定例会議案提出(地方自治法第260条に基づく町の名称変更)
- 令和7年4月～：住居番号設定、現地調査等開始
- 令和7年9月27日：住居表示実施

5. 事業費見込

総事業費：約12,858千円

※住居表示実施委託、標識作成・設置、市道の分筆、システム更正(住記)など、
令和7年度政策的事業として予算要求