

## 恵庭第4墓園整備計画の見直しについて

### 1. 第4墓園整備計画

#### 1). 計画策定・造成の経緯

平成20年度に策定された西島松地区一帯についての「西島松北地区振興事業計画」に基づいて構想した「恵庭第4墓園整備構想」に示された計画をもとに、これからの墓所需要に順次対応していくための整備方針として、平成27年度に「第4墓園実施予備設計」を行い、その中で新規造成区画について検討を行いました。

平成27年度当時、第3墓園は既に全区画造成済みであり、その80%が貸付済みとなっていたため、平成29年度に計画の一部として第四墓園第1工区(その1)328区画を造成し、平成30年度より供用を開始したところであります。

#### 2). 計画の概要

|       | H20 当初構想 | H27予備設計 | R5 年2定(厚生消防常任委員会)                           |
|-------|----------|---------|---|
| 計画期間  | H26～R15  | H30～R19 | 現状の空き区画数・今後の需要見込から、新たな造成を行わない。但し、需要動向を注視する。 |
| 造成区画数 | 2,400区画  | 3,600区画 |   |

※平成20年度の当初構想では、造成規模を2,400区画としていたが、平成27年度の予備設計においては、死者数の増加等により墓所需要が増加することが見込まれたため、3,600区画に変更した経緯あり。

### 2. 今後の墓所需要について

#### 1). 墓所の貸し付け状況の推移・貸付見込み

| 貸付件数                | H30         | R1         | R2         | R3         | R4         | R5         | R6 見込      | 残区画数     | R7 見込   |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 返 還 計               | 16          | 12         | 6          | 6          | 8          | 12         | 10         | 155      | 11      |
| 第 3 / 新 規           | 21          | 21         | 12         | 20         | 13         | 17         | 7          | 74       | 14      |
| 第 4 墓 園<br>(当初貸付見込) | 28<br>(115) | 44<br>(63) | 25<br>(49) | 25<br>(49) | 24<br>(38) | 23<br>(14) | 17<br>(完了) | 142<br>0 | 25<br>0 |
| 墓 所 合 計             | 65          | 77         | 43         | 51         | 45         | 52         | 34         | 371      | 50      |
| 庭 園 塚               | 82          | 81         | 54         | 104        | 140        | 136        | 158        | 513      | 120     |
| 合 計                 | 147         | 158        | 97         | 155        | 185        | 188        | 192        | 884      | 170     |

※残区画数は、R6.11.15現在、R6 見込みは、補正予算要求時見込み、R7 見込みは、R7 予算要求時見込み

## 2). 空き区画数 (R6.11.15 現在、種別ごと)

|    | 自由墓所(区画) |    |     |    | 芝生墓所(区画) |    | 庭園塚<br>(件) |
|----|----------|----|-----|----|----------|----|------------|
|    | 2㎡       | 4㎡ | 6㎡  | 9㎡ | 4㎡       | 6㎡ |            |
| 新規 | 74       | 8  | 39  | -  | 95       | -  | 513        |
| 返還 | -        | 58 | 88  | 9  | 0        | 0  | -          |
| 小計 | 74       | 64 | 127 | 9  | 95       | 0  | 513        |

## 3). 今後の予測

コロナ禍以降、墓所の新規需要はほぼ横ばいではありますが、料金が安価な庭園塚の新規需要が増大してきており、過去の市民アンケート結果においても、墓所ニーズの変化・多様化がみられます。

統計情報を見ると全国的に死亡者数は増加傾向にあり、恵庭市においても同様な傾向となっておりますが、死亡者1名に対し1墓が必要であるというわけではないため、死亡者数の増加が墓所需要の増加に直結してきてはなりません。

こうしたことを背景に、既存墓所の貸付数が低迷してきており、今後もこの傾向は継続するものと想定しております。

## 3. 計画の見直し

現状の貸付状況、空き区画数のほか、今後の需要予測などを見込んだうえ、第四墓園整備計画にかかる以下の項目について、見直しを行います。

- 第4墓園の今後の整備のあり方について
- 造成規模・区画数について(合同塚の追加造成・整備含む)
- 未造成地および、多目的広場の利活用について
- 市外在住者への貸付検討

## 4. 今後のスケジュール

- 令和6年度内に第4墓園整備計画修正素案を策定
- 令和7年 第1回定例会 厚生消防常任委員会で素案を報告