

恵み野中央公園改修事業について

1. 工事説明会

令和8年6月4日に開催した恵み野中央公園改修工事説明会には57名の方にご参加いただき、改修事業に期待するご意見を多数いただいた一方で、池の縮小や樹木伐採による生態系、自然環境や景観への影響や維持管理の充実を求めるご意見を多くいただきました。

2. 改修計画の見直し

工事説明会でいただいたご意見を踏まえ、町内会やワークショップの参加者等と意見交換を行い、基本計画をベースとしつつ、自然環境や景観に配慮した改修計画に見直しすることとしました。

●修正内容（別紙図面参照）

- ・対象は、南側エリア。
- ・池の縮小は、生態系に配慮し、取りやめる。
- ・駐車場の拡張は、パークセンターの配置を団地中央通側へ見直すことや既存樹木に配慮し、51台から24台へ縮小する。
- ・築山は、面積を一部縮小したうえで現状の高さを確保し、東側へ移設する。
- ・園路は、線形を見直し、既存桜を可能な限り保存し、桜並木の形成を目的として、新たに48本の桜を植栽する。（図書館駐車場拡張に伴い1本のみ伐採）。

3. 今後のスケジュール（予定）

令和8年度に改修工事に着手し、改修工事が完了した場所から順次供用を開始する予定です。

時 期	事 業 内 容
令和8年 8月～	修正設計（南側エリア）
10月～	パークセンター運営管理検討
11月	現地見学会開催
	北側エリア 工事着手
令和9年 2月	南側エリア、パークセンター 工事着手
令和10年 3月	各工事完成
4月	供用開始