

南 18 ルルマップ川橋の架替えについて

1. 概要

北海道が実施するルルマップ川の河川改修に伴い、南 18 ルルマップ川橋の架替を行うもの。
架替に合わせ道路幅員を広げ、歩行者空間の確保を行う。


事業主体：北海道

事業期間：令和 6 年度～10 年度

橋梁延長：20.1m(現況 9.8m)

橋梁幅員：8.0m(橋梁現況 6.6m)

費用負担：幅員拡幅分は恵庭市負担



2. 事業予定

令和 6 年度	協定締結、用地測量調査
令和 7 年度	仮道・仮橋設置
令和 8 年度	旧橋撤去、橋梁下部工
令和 9～10 年度	橋梁上部工、道路工、仮道・仮橋撤去、排水工

※西 7 線から地先病院までの本事業区間外の歩行者空間整備は、橋梁工事に合わせ恵庭市施工で実施。


3. 令和 7 年度の事業スケジュール

- ・仮橋用地借地・補償契約(6 月～7 月)
- ・工事名：ルルマップ川(特)改修工事(地域改良)

入 札 令和 7 年 9 月下旬

工 期 令和 7 年 10 月上旬～令和 8 年 3 月下旬

工事範囲



工事内容 仮道・仮橋設置 (※通行は令和 8 年度工事開始時から)