

## ルルマップ自然公園ふれらんどについて

### 1. ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針について

ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針につきまして、令和6年12月の策定以降の進捗状況について報告します。

○令和6年12月15日（日） 地元町内会説明会を開催

※ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針について地元町内会から要望意見無し。

○令和6年12月16日（月） ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針を恵庭市ホームページにて公表。

○令和6年12月～令和7年1月 民設民営が可能であると意見をいただいた2事業者との再ヒアリングを実施。

### 2. 再ヒアリング結果について

第2回サウンディングにおいて、民設民営が可能との意見をいただいた2事業者に対して、「ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針」を説明し、再ヒアリングを行った。

○再ヒアリング結果

- ・冬期間の公園利活用について、クロスカントリーの需要はあるが、集客性のあるソフト事業については再度検討要。
- ・サッカーなどの運動施設整備については、周辺にて練習や試合会場が不足していることから集客に有効。
- ・ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針に合致した事業実施が可能であり、今後、事業提案を行いたい。

### 3. 今後について

ルルマップ自然公園ふれらんどの整備改修について、第1回サウンディングでは「公設民営」を要望する事業者のみでしたが、第2回サウンディングでは、「民設民営」を可能とする事業者を確認することができました。

現在に至るまで、公募型サウンディングを2回実施し、ルルマップ自然公園ふれらんど整備方針を策定及び公表した結果、当該整備方針に基づいた事業提案を行いたいとの話を受けたことから、再度協議を行い協定締結に向け事業を推進します。