

## 「恵庭市安全で安心なまちづくり推進計画」策定スケジュール

| No. | 項 目                          | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| ①   | 第1回 実行委員会【5月13日】             |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ②   | 第1回 専門部会での検討【6月13日】          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ③   | 第2回 専門部会での検討【7月31日】          |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ④   | <b>第2回 実行委員会での検討【9月16日】</b>  |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑤   | 常任委員会へ中間報告                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑥   | パブリックコメントの事前周知               |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑦   | パブリックコメントの実施【12月】            |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑧   | パブリックコメントの意見に対する回答・公表        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑨   | 恵庭市安全で安心なまちづくり推進計画（第4次計画）の策定 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑩   | 常任委員会に策定報告                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ⑪   | 周知                           |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |