

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

恵庭市長 原田 裕

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 1 5 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 4 月 1 5 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	2 2 箇所（令和 4 年度） 3 3 箇所（令和 5 年度） 4 4 箇所（令和 6 年度） 5 0 箇所（令和 7 年度） 5 4 箇所（令和 8 年度）	51 箇所	69 箇所	72 箇所

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
1 7 8 回線	6 4 回線	8 6 回線	8 9 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年6月1日 対象エリアの町内会長に対し、役員会や回覧板等での市民周知および問い合わせ対応を依頼。

令和3年6月1日 対象エリアに居住する市民および事業所に対し、配達地域指定郵便を利用し、意向調査を実施。

令和3年6月7日 恵庭市ホームページにて、事業概要、サービス開始予定時期、意向調査用フォーム等の市民および事業所向けの周知を実施

令和3年6月8日 市職員に対し、対象エリアに知人等が勤務、居住している場合の情報共有を依頼。

令和3年6月10日 対象エリアのJ A道央組合員に対し、FAXにて意向調査票の提出を依頼。

令和4年4月4日 意向調査票提出者に対し、サービス受付開始に関する文書を送付。

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始前に対象エリアに居住する全市民および全事業所に対し意向調査を実施するとともに、過去に光回線整備の要望のあったJ A道央に対しても意向調査票の提出催促依頼を実施した。

併せて、対象エリアの町内会長に対し事業概要の案内に加え回覧板や役員会等での周知および市民から問い合わせがあった際の対応を依頼した。

コロナ禍であったため、住民説明会の実施は見送ったが、令和6年度末の実績値は、当該年度の目標値に対して、164%の達成率であった。

すでに整備計画の目標は達成しているが、引き続き普及活動等を継続する。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$(\text{無線局設置数}) / (\text{アンケート回収世帯数}) \times (\text{アンケート配布世帯数})$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：100世帯
- ・アンケート回収世帯数：58世帯
- ・無線局設置数 ：42世帯
- ・光回線数 ：44世帯

$$[\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}] = 42 / 58 * 100 = 72$$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

すでに目標値は達成しているが、利用者増を目指し、引き続き普及活動等を行う。

以上