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１．背景                                         

全国的な人口減少・少子高齢化が進むなか、高齢者人口が増加し生産年齢人口が減少するなど
人口減少の変化が進み、市税収入の減少や社会保障費などによる歳出増加など、まちづくりに大
きな影響をもたらすことが危惧されており、人口が増加している自治体の一つである恵庭市にお
いても、緩やかではありますが人口構造の変化の影響がみられます。 

そこで、恵庭市においては、公共施設等の全体像を把握し、長期的視点をもって施設の更新・
統廃合などを計画的に行うことにより、将来の財政負担の軽減や平準化を図り、公共施設総量抑
制や適正配置及び持続可能なインフラネットワークを実現することを目的として、平成 27 (2015)
年度に「恵庭市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という）を策定し運用していま
す。 

近年、各地で大規模な自然災害が発生しているなか、恵庭市においても、平成 28 (2016)年の豪
雨災害、平成 30 (2018)年の台風 21 号、北海道胆振東部地震など、大半が避難所として指定され
ている公共施設の存在意義は増しています。 

しかしながら、恵庭市の令和 6 (2024)年度決算においては、歳入が増加する一方で、社会保障
費等だけでなく、人件費の上昇や物価高騰の影響により歳出も増加しております。 

加えて、公共施設等の老朽化は益々進み、施設の維持管理費用及び改修費用は資材価格の高止
まりや人手不足の影響を受けて年々上昇を続けており、今後多大な財政負担が生じることが推測
されます。また、国も、公共施設マネジメントの高度化を求め、予防保全・長寿命化、施設総量の
最適化、脱炭素や防災機能の強化を重視していることから恵庭市においても個々の公共施設のあ
り方そのものの検討を続けていかなければなりません。 

引き続き、今後は、長期的な視点をもって、公共施設の適正な配置と必要な機能を計画的に再
構築していくことが求められています。 

 
 

２．目的                                         

本背景を受け、総合管理計画の目標達成に向けて、個別施設毎の具体な対応方針を示した恵庭
市個別施設計画（第１期）（以下、「本計画」という。）を策定し、具体的な管理計画を定めます。 

本計画においては、各施設の老朽化状況、劣化状況、稼働及び利用状況、管理運営コスト、管
理体制などのあらゆる面から各施設の課題を抽出したうえで、長寿命化や集約・統廃合など公共
施設マネジメントを進め、公共施設の適正な配置と必要な機能を計画的に再構築していきます。 
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３．計画期間                                       
 総合管理計画では、中長期的な視点が不可欠なため、平成 28（2016）年度から令和 27（2045）
年度までの 30 年間としています。 
 また、平成 28（2016）年度に策定した「恵庭市公共施設等総合管理計画実施計画」（以下、「実
施計画」という。）において、実施計画の期間を総合管理計画の期間に合わせ、平成 28（2016）
年度から令和 27（2045）年度までとしており、更に、実施計画の期間を 10 年毎に区分し、「第１
次プログラム［平成 28（2016）〜令和 7（2025）年度］」、「第２次プログラム［令和８（2026）
〜令和 17（2035）年度］」、「第３次プログラム［令和 18（2036）〜令和 27（2045）年度］」とし、
更に各プログラムを５年ごとに区分し「前期５か年」、「後期 5 か年」としています。 
 本計画についても、総合管理計画を上位計画とするため、計画期間は総合管理計画に合わせる
こととします。ただし、本計画は令和２（2020）年度に策定することから、計画（第 1 期）の期
間は令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。また、第２期につい
ては、総合管理計画終了時までの 15 年間を想定しています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

策定年度：H27(2015)年度
策定主体：市
対象施設：公共施設(建物),道路・橋梁,上・下水道,公園等
実施計画：H28(2016)年度策定

等

連携

等

インフラ長寿命化計画（国）

学校施設長寿命化計画個別施設計画
連携

公営住宅等長寿命化計画

水道事業管路更新計画

橋梁長寿命化修繕計画

公園施設長寿命化計画

舗装個別施設計画
公共施設等総合管理計画（市）

インフラ系

個別施設計画

 

総合管理計画

前期5ヵ年 後期5ヵ年 前期5ヵ年 後期5ヵ年 前期5ヵ年 後期５ヵ年

個別施設計画

H28(2016)〜R7(2025) R8(2026)〜R17(2035) R18(2036)〜R27(2045)

H28(2016)〜R27(2045)【30年間】

第１次プログラム 第２次プログラム 第３次プログラム実施計画

ｋ

第１期 第２期
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４．公共施設マネジメントの考え方                           
 本計画では、今後のまちづくりを見据え、総合管理計画で定められた基本的な考え方や基本方
針に基づき、以下の基準で公共施設の方向性（優先順位）を検討することで、公共施設の総量抑
制や適正配置に取り組みます。 
 
① 人口減少を見据え、公共施設の「劣化状況」、「老朽化状況」、「利用率及び稼働率状況」、「収支

状況」等を踏まえ、施設分類の枠組みを越えた統廃合や集約化、複合化を行うことで、行政サ
ービスや利便性をできる限り維持した状態で総量抑制を図ります。 

② 公共施設を利用する市民の安全性・快適性を第一に考え、老朽化度合いや定期点検の結果に基
づいて、緊急性の高い施設を優先して改修、修繕する等、財政負担の平準化を図り、施設の維
持管理を円滑に進めます。 

③ 必要性の高い公共施設（機能）は、既存施設の長寿命化や他の施設への機能移転により、機能
維持を図ります。 

④ 利用率又は稼働率が低い施設は複合化や統廃合を図ります。 
⑤ 更新する場合は、面積縮小や複合施設化を検討し、維持管理上経済的・合理的な施設整備を実

施します。 
⑥ 民間活力の導入を見据え、民間委託や PPP/PFI 等による施設整備・管理を検討します。 
⑦ 小学校区又は中学校区による既存公共施設の配置状況を分析し、より利便性が高まるよう集

約化や複合化等を考えていきます。 
⑧ 計画の対象としている公共施設のみにとどまらず、各地区内の民間施設等を含めた現状を分

析することで、官民連携した施設配置を検討します。 

 
５．計画の対象施設                                 
（１）対象施設の条件 
 対象となる施設は、総合管理計画に基づき、市の保有する公共施設（建物）のうち、倉庫、物置
など除き、延床面積が概ね 60 ㎡以上の施設を対象とします。 

ただし、別途長寿命化計画を策定している市営住宅及び学校施設、または道路・橋梁、上水道・
下水道施設、公園等のインフラ施設及び設備を主とした施設については、本計画の対象外として
います。 

・施設総量の最適化
・老朽化の進んだ施設 ・維持管理コストの縮減

・利用率/稼働率の低い施設 ・安心・安全で価値の高い施設
・高コストの施設 ・多機能で利用率/稼働率の高い施設
・機能が重複する施設 ・最適なコストの施設
・民間活力導入の可能性のある施設 ・官民が連携し配置された施設

総量削減
現状の公共施設 将来の公共施設

・余剰スペースのある施設
・統廃合や集約化・機能転換を推進
・計画的な保全による長寿命化
・余剰・重複施設の見直し
・学校区毎にある施設の再配置検討
・民間活力の導入の検討（PPP/PFI）
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（２）対象施設一覧 
施設分類 No. 施設名 所管部 所管課 延床面積 

市民文化系施設 1 市民会館 教育部 教育施設課 7,427.86 

2 島松公民館 教育部 社会教育課 1,925.45 

3 さかえ会館 生活環境部 生活環境課 356.40 

4 黄金中央会館 生活環境部 生活環境課 119.24 

5 黄金北会館 生活環境部 生活環境課 124.21 

6 恵み野西会館 生活環境部 生活環境課 207.69 

7 恵み野西会館(増築) 生活環境部 生活環境課 9.93 

8 恵み野東会館 生活環境部 生活環境課 204.53 

9 恵み野北会館 生活環境部 生活環境課 204.95 

10 恵み野南会館 生活環境部 生活環境課 165.62 

11 恵み野南会館(増築) 生活環境部 生活環境課 29.80 

12 恵南会館 生活環境部 生活環境課 79.49 

13 恵南会館(増築) 生活環境部 生活環境課 13.25 

14 戸磯会館［R3（2021）年度廃止］ 生活環境課 生活環境課 129.18 

15 幸会館 生活環境部 生活環境課 51.03 

16 幸会館(増築１) 生活環境部 生活環境課 41.31 

17 幸会館(増築２) 生活環境部 生活環境課 55.89 

18 幸会館(増築３) 生活環境部 生活環境課 38.88 

19 住吉会館 生活環境部 生活環境課 211.90 

20 春日会館 生活環境部 生活環境課 194.40 

21 松鶴会館 生活環境部 生活環境課 194.40 

22 西島松会館 生活環境部 生活環境課 116.64 

23 西島松北会館 生活環境部 生活環境課 48.60 

24 中恵庭会館 生活環境部 生活環境課 193.77 

25 島松市民センター 生活環境部 生活環境課 164.25 

26 島松沢会館 生活環境部 生活環境課 79.49 

27 柏木中央会館 生活環境部 生活環境課 168.31 

28 柏木中央会館(増築) 生活環境部 生活環境課 39.74 

29 白樺会館 生活環境部 生活環境課 216.60 

30 文京会館 生活環境部 生活環境課 158.85 

31 北柏木会館 生活環境部 生活環境課 99.37 

32 北柏木会館(増築) 生活環境部 生活環境課 16.56 

33 牧場会館 生活環境部 生活環境課 158.99 

34 夢創館 教育部 社会教育課 334.85 

35 黄金ふれあいセンター 子ども未来部 子ども政策課 1,065.86 

36 大町会館 教育部 教育施設課 525.23 

37 東恵庭会館 教育部 教育施設課 625.97 
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施設分類 No. 施設名 所管部 所管課 延床面積 

市民文化系施設 38 柏陽会館 教育部 教育施設課 558.46 

39 桜町会館 教育部 教育施設課 552.90 

40 寿町会館 教育部 教育施設課 584.44 

41 和光会館 教育部 教育施設課 584.58 

42 和光会館(プレハブ) 教育部 教育施設課 158.35 

43 恵み野会館 教育部 教育施設課 777.87 

44 恵み野会館(増築) 教育部 教育施設課 400.27 

45 有明会館 教育部 教育施設課 568.80 

46 中島会館 教育部 教育施設課 390.35 

47 北栄会館 教育部 教育施設課 353.70 

48 北栄会館(増築) 教育部 教育施設課 46.25 

49 いくみ会館 教育部 教育施設課 353.53 

50 中島松地域交流施設 生活環境部 廃棄物管理課 170.54 

社会教育系施設 51 生涯学習施設かしわのもり 教育部 社会教育課 949.67 

52 図書館本館 教育部 読書推進課 2,801.84 

53 図書館島松分館 教育部 読書推進課 240.28 

54 郷土資料館 教育部 郷土資料館 1,036.74 

55 郷土資料館埋蔵文化財整理室 教育部 郷土資料館 872.91 

56 郷土資料館埋蔵文化財整理室１ 教育部 郷土資料館 1,003.19 

57 郷土資料館埋蔵文化財整理室２ 教育部 郷土資料館 284.94 

58 郷土資料館埋蔵文化財整理室３ 教育部 郷土資料館 90.00 

59 郷土資料館埋蔵文化財整理室４ 教育部 郷土資料館 146.00 
スポーツ・レクリエ
ーション施設 

60 総合体育館 保健福祉部 健康スポーツ課 6,462.00 

61 島松体育館 保健福祉部 健康スポーツ課 1,141.54 

62 駒場体育館［R5（2023）年度廃止］ 保健福祉部 健康スポーツ課 940.20 

63 福住屋内運動広場 保健福祉部 健康スポーツ課 1,282.25 

64 花ロードえにわ 交流センター 経済部 花と緑・観光課 948.63 

65 花ロードえにわ 農畜産物直売所 経済部 花と緑・観光課 779.10 

66 花の拠点センターハウス 経済部 花と緑・観光課 2,472.17 

67 花の拠点集会施設 経済部 花と緑・観光課 50.00 

68 市民スケート場管理棟 保健福祉部 健康スポーツ課 204.00 

69 山の家管理棟 保健福祉部 健康スポーツ課 149.06 

70 中央パークゴルフ場管理棟 保健福祉部 健康スポーツ課 175.56 

71 
ルルマップ自然公園ふれらんど 
物販等販売棟 

経済部 花と緑・観光課 97.20 

72 
ルルマップ自然公園ふれらんど 
管理棟 

経済部 花と緑・観光課 171.72 

73 
ルルマップ自然公園ふれらんど 
農園管理棟 

経済部 花と緑・観光課 68.04 
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施設分類 No. 施設名 所管部 所管課 延床面積 
スポーツ・レクリエ
ーション施設 

74 緑のふるさと森林公園 管理棟 経済部 花と緑・観光課 66.00 

75 緑のふるさと森林公園 いきがいセンター 経済部 花と緑・観光課 110.70 

76 緑のふるさと森林公園 森林センター 経済部 花と緑・観光課 99.64 
77 ラルマナイ渓谷自然保養公園管理棟 経済部 花と緑・観光課 78.00 

産業系施設 78 シルバー人材センター 経済部 商工労働課 934.66 

79 農業活性化支援センター１ 経済部 農政課 580.40 

80 農業活性化支援センター２ 経済部 農政課 194.40 

81 共進会場 畜産センター 経済部 農政課 105.70 

82 共進会場 屋内審査場 経済部 農政課 507.28 

83 市営牧場 看視舎 経済部 農政課 61.56 
学校教育系施設 84 教育支援センター 教育部 教育支援課 223.15 
子育て支援施設 85 すみれ保育園 子ども未来部 すみれ保育園 664.80 

86 子育て支援センター 子ども未来部 子ども政策課 124.70 

87 恵庭第３学童クラブ(旧恵庭小校長住宅) 子ども未来部 子ども政策課 82.81 

88 柏第２学童クラブ(旧柏小教頭住宅) 子ども未来部 子ども政策課 82.81 

89 若草第３学童クラブ(旧若草小教頭住宅) 子ども未来部 子ども政策課 82.81 

90 
恵み野旭第２学童クラブ(旧恵み野旭小教
頭住宅) 

子ども未来部 子ども政策課 82.80 

保健・福祉施設 91 福住憩の家 保健福祉部 介護福祉課 419.58 

92 和光憩の家 保健福祉部 介護福祉課 424.44 

93 東恵庭憩の家［R5（2023）年度廃止］ 保健福祉部 介護福祉課 194.22 

94 大町憩の家 保健福祉部 介護福祉課 493.00 

95 恵み野憩の家 保健福祉部 介護福祉課 664.05 

96 柏陽憩の家 保健福祉部 介護福祉課 439.92 

97 島松憩の家 保健福祉部 介護福祉課 798.10 

98 子ども発達支援センター 子ども未来部 
子ども発達支援
センター 

687.75 

行政系施設 99 消防庁舎 消防本部 総務課 1,477.77 

100 消防車庫及び訓練塔 消防本部 総務課 101.92 

101 消防庁舎(増築) 消防本部 総務課 558.44 

102 消防署島松出張所 消防本部 総務課 540.89 

103 消防署南出張所 消防本部 総務課 540.62 

104 消防第４分団 消防本部 総務課 80.33 

105 消防第５分団 消防本部 総務課 79.49 

106 車両センター(事務所・車庫) 建設部 管理課 773.78 

107 車両センター(車庫) 建設部 管理課 414.91 

108 新町車庫管理事務所 総務部 管財・契約課 60.89 

109 
旧選挙管理委員会作業所［R3（2021）年度廃

止］ 
総務部 管財・契約課 99.37 

110 市営住宅営繕作業所 建設部 市営住宅課 140.00 
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施設分類 No. 施設名 所管部 所管課 延床面積 
行政系施設 
 
 

111 消防団第３分団（旧中恵庭出張所） 消防本部 総務課 237.14 

112 島松支所 生活環境部 島松支所 179.19 

113 恵庭市役所本庁舎 総務部 管財・契約課 4,380.93 

114 恵庭市役所本庁舎(増築) 総務部 管財・契約課 2,409.96 

115 柏書庫（旧柏小学校校長住宅） 総務部 総務課 82.81 

116 恵明書庫（旧恵明中学校校長住宅） 総務部 総務課 82.81 

117 
恵み野書庫（右）（旧恵み野中学校校長住
宅） 

総務部 総務課 82.81 

118 
恵み野書庫（左）（旧恵み野中学校教頭住
宅） 

総務部 総務課 82.81 

119 松恵書庫（旧松恵小学校教頭住宅） 総務部 総務課 82.81 

120 恵北書庫（旧恵北中学校教頭住宅） 総務部 総務課 82.81 
その他施設 121 教員住宅恵庭 4 号棟［R4（2022）年度廃止］ 教育部 教育施設課 795.24 

122 教員住宅恵み野１号棟 教育部 教育施設課 1,529.84 

123 交通公園管理棟 生活環境部 生活環境課 58.72 

124 恵庭市消費生活センター 生活環境部 生活環境課 197.90 

125 恵庭小学校教頭住宅 教育部 教育施設課 82.81 

126 島松小学校校長住宅［R7（2025）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.21 

127 柏小学校校長住宅［R6（2024）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 

128 和光小学校校長住宅［R6（2024）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 

129 松恵小学校教頭住宅［R7（2025）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 

130 若草小学校校長住宅 教育部 教育施設課 71.28 

131 恵み野小学校校長住宅 教育部 教育施設課 72.87 

132 恵み野旭小学校教頭住宅 教育部 教育施設課 82.21 

133 恵庭中学校校長住宅 教育部 教育施設課 71.28 

134 恵北中学校教頭住宅［R6（2024）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 

135 恵明中学校校長住宅［R6（2024）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 

136 柏陽中学校校長住宅 教育部 教育施設課 72.87 

137 恵み野中学校校長住宅［R6（2024）年度廃止］ 教育部 教育施設課 82.81 
上水道施設 138 恵庭市役所第２庁舎(本館) 水道部 経営管理課 674.05 

139 恵庭市役所第２庁舎(新館) 水道部 経営管理課 1,177.15 
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６．本計画の見方                                    
 「第２章 各公共施設の方針」に記載している各項目の見方は以下のとおりとなっています。 
（１） 施設別状況 
 〇構造概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 〇劣化状況調査の評価基準 
目視による評価（屋根・屋上、外壁） 

 区分 基準 
良好 

 
 
 
 
 
 
 
 

劣化 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 
部分的に劣化 
⇒安全上、機能上、問題なし 

Ｃ 
広範囲に劣化 
⇒安全上、機能上、不具合発生の兆し 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 
⇒安全上、機能上、問題あり 
⇒躯体の耐久性に影響を与えている 
⇒設備が故障し施設運営に支障を与えている 等 

 
  経過年数による評価（内部仕上げ、電気設備、機械設備） 

 区分 基準 
良好 

 
 

劣化 

Ａ ２０年未満 
Ｂ ２０〜４０年 
Ｃ ４０年以上 
Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 

  ※劣化状況調査は令和２年度に実施しています。 
 

○耐用年数の考え方 
構造 目標耐用年数 財務省償却年数 

木造 ４５年 ２２年 
非木造 ６０年 鉄筋コンクリート造   ４７年 

略称 構造 
RC 鉄筋コンクリート造 
CB コンクリートブロック造 
W 木造 
石 軟石造 
S 鉄骨造 

SRC 鉄骨鉄筋コンクリート造 
レンガ 煉瓦造 
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構造 目標耐用年数 財務省償却年数 
非木造 ６０年 鉄骨造         ３８年 

コンクリートブロック造 ３８年 
 ※恵庭市公共施設等総合管理計画に則り、耐用年数は上記のとおりとしています。 

 
 〇残寿命の考え方 

残寿命は目標耐用年数から築年数［令和 7（2025）度時点］を除いた年数としています。 
 

〇老朽度及び劣化度の考え方 
老朽化及び劣化が進んでいる目安  

計画期間中において残寿命が「−(ﾏｲﾅｽ)」となる施設 
各項目の背景を着色しています。 

劣化状況評価の各項目が「C」又は「D」である施設 
 
（２） 学校区別施設配置状況 
 ○小学校通学区域［※最終改正：令和３（2021）年４月１日］ 

学校名 区域 

恵庭小学校 
本町・新町・漁町・京町・末広町・栄恵町・桜町・泉町・福住町・白樺
町・緑町・上山口（467 番地〜487 番地）・住吉町 1 丁目（1 番〜4
番）・住吉町 2 丁目（1 番〜4 番）・相生町 1 丁目・相生町 2 丁目・黄金
北・黄金中央 

島松小学校 

島松本町・島松仲町・島松東町・島松旭町・島松寿町・下島松・西島松
（1 番地〜309 番地 46、309 番地 101〜103、309 番地 105〜109、309 番
地 112〜122、309 番地 124〜129、309 番地 131〜316、309 番地 339〜
344、309 番地 346〜348、309 番地 353、310 番地〜437 番地）・中島松
（57 番地以外全域）・南島松（1 番地〜120 番地、312 番地〜416 番地、
479 番地〜550 番地）・北島・穂栄・林田（170 番地〜195 番地） 

柏小学校 大町・文京町・牧場・美咲野・幸町・柏木町・北柏木町 3 丁目・島松
沢・盤尻 

和光小学校 
恵南・戸磯・駒場町・和光町・相生町 3 丁目・相生町 4 丁目・住吉町 1
丁目（5 番〜）・住吉町 2 丁目（5 番〜）・住吉町 3 丁目・住吉町 4 丁
目・黄金南・上山口（488 番地〜494 番地、563 番地〜579 番地、621 番
地〜634 番地、646 番地〜649 番地、670 番地〜673 番地） 

松恵小学校 
中央・春日・漁太・林田（1 番地〜169 番地、200 番地〜257 番地）・上
山口（1 番地〜466 番地、495 番地〜562 番地、580 番地〜620 番地、635
番地〜645 番地、650 番地〜669 番地）・中島松(57 番地) 

若草小学校 
有明町・中島町・恵央町・柏陽町・西島松（309 番地 47〜100、309 番地
104、309 番地 110〜111、309 番地 123、309 番地 130、309 番地 317〜
338、309 番地 345、309 番地 349〜352 番地、497 番地〜587 番地）・北
柏木町 1 丁目・北柏木町 2 丁目・北柏木町 4 丁目・北柏木町 5 丁目 

恵み野小学校 恵み野西・恵み野南・恵み野里美・南島松（817 番地〜841 番地）・西島
松（438 番地〜441 番地） 

恵み野旭小学校 恵み野東・恵み野北・南島松（121 番地〜311 番地、551 番地〜635 番
地） 
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○小学校区図 

恵庭市ホームページより引用 
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（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 
 
 〇利用率及び稼働率等の凡例 

指標 単位 算出方法 対象施設 

稼働率１ ％ 開館日数÷開館可能日数 
地域会館など利用者
が開館する施設 

稼働率２ ％ 利用件数÷（開館可能日数×貸室数×時間区分数） 
会館など貸室が主の
施設 

利用率 ％ 利用者数÷（施設最大定員数×開館可能日数） 
園児等利用者が決ま
っている施設 

利用者数 人 施設を利用した人数 
レク施設や管理棟な
どの施設 

利用件数 件 施設を利用し、各種申請した件数（告示事務除く） 支所・出張所 

 
 〇利用率及び稼働率等の考え方 

稼働率及び利用率が低いと考えられる目安  
稼働率１又は稼働率２が 20％未満のもの 

各項目の背景を着色しています。 
利用率が 20％未満のもの 

 
 〇使用料及び管理運営コスト 

年度 項目 内容 

令和 6 年度 
（2024） 

使用料 
・施設利用者が市に対して納付した金額 
・指定管理者が受け取る使用料収入は除く 
・建物使用以外の飲料水自動販売機売上収入等は除く 

管理運営コスト 
・市直営の場合の人件費は対象としない 
・委託及び指定管理料に含めている人件費は対象とする 
・複数施設の指定管理の場合、面積按分している場合あり 

 
 〇管理体制 

種別 内容 

管理委託 
施設管理の委託契約を締結している施設（例：恵庭市役所本庁舎、市民スケ
ート場管理棟） 

指定管理者 
市の管理代行者として管理権限を含め、事務事業を委任し、行わせている施
設（例：市民会館、地区会館、憩の家、） 

管理許可 
都市公園法に基づく許可により管理している施設（例：花ロードえにわ 交
流センター、花ロードえにわ 農畜産物直売所） 

運営管理委託 
施設管理及び運営等の委託契約を締結している施設 
 

11



貸付契約 
施設管理を含めた貸付契約を締結している施設（例：シルバー人材センタ
ー） 

町内会管理 町内会が施設の管理及び運営をしている施設（例：地域会館） 
− 市が直営で管理している施設 

 
（４） 施設分類一覧 
  「第２章 各公共施設の方針」においては、分類別に施設を掲載しています。分類体系につい

て以下のとおり整理することとします。 
大分類 中分類 施設例 

01 市民文化系施設 
01 集会施設 市民ホール、コミュニティ施設、公民館 
02 文化施設 市民会館、市民文化センター 

02 社会教育系施設 
01 図書館 中央図書館、地域図書館、図書館分館 

02 博物館など 
博物館、郷土資料館、美術館、プラネタリ
ウム、社会教育センター 

03 スポーツ・レク
リエーション施設 

01 スポーツ施設 
市民体育館、市民プール、武道館、サッカ
ー場、テニスコート、野球場 

02 レク・観光施設 キャンプ場、少年自然の家、観光センター 
03 保養施設 保養施設 

04 産業系施設 01 産業系施設 
労働会館、勤労会館、産業文化センター、
産業振興センター 

05 学校教育系施設 
01 学校 小学校、中学校、特別支援学校、高等学校 
02 その他教育施設 総合教育センター、給食センター 

06 子育て支援施設 
01 幼保・こども園 幼稚園、保育園、こども園 

02 その他教育施設 
児童館、児童センター、放課後子どもクラ
ブ、子育て支援センター 

07 保健・福祉施設 

01 高齢者福祉施設 
老人福祉センター、デイサービスセンタ
ー、老人憩の家、地域包括支援センター 

02 障がい福祉施設 
障がい者総合支援センター、デイサービス
センター 

03 児童福祉施設 児童養護施設、母子生活支援施設 
04 保健施設 保健会館、保健所 
05 その他社会福祉施設 福祉会館 

08 行政系施設 

01 庁舎等 市庁舎、支所、市政センター 
02 消防施設 消防署、消防署出張所、消防団 

03 その他行政系施設 
環境センター、備蓄倉庫、防災センター、 
書庫 

09 その他 01 その他 教員住宅、管理者住宅 
10 上水道施設 10 上水道施設 水道庁舎 
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（５） 施設の具体的な方向性 
  対策内容や実施時期、対策費用については、劣化状況、老朽化状況、利用率及び稼働率、収

支状況及び施設所管課が作成した改修計画等に基づき作成しております。 
 

○機能の方向性 
種別 内容 
維持 引き続き機能を残すもの 
廃止 施設の担っていた機能自体を廃止するもの 
検討 機能を集約(統合)するか、廃止するかなど方向性について検討するもの 

集約(統合) 施設機能を集約(統合)するもの 
移転 施設機能を移転するもの 

 
○施設の方向性 

種別 内容 
維持 改修等を行い、現状の施設を継続して使用するもの 

検討 
現状の施設を継続して使用するのか、他施設へ集約・統合し、廃止するのか
検討するもの 

売却 現状の施設を売却するもの 
解体 現状の施設を解体するもの 
廃止 現状の施設を用途廃止するもの 
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１．市民文化系施設                                  
（１） 施設別状況 

 

建築年度
西暦

1 市民会館 7,427.86 RC 3 1979 47 13 D B B C C
2 島松公民館 1,925.45 RC 2 1983 43 17 C B B B B
3 さかえ会館 356.40 CB 2 1958 68 -8 A D C C C
4 黄金中央会館 119.24 W 1 1980 46 -1 B B C C C
5 黄金北会館 124.21 W 1 1981 45 0 A A B B B
6 恵み野西会館 207.69 W 1 1990 36 9 B B B B B
7 恵み野西会館(増築) 9.93 W 1 2007 19 26 A A A A A
8 恵み野東会館 204.53 W 1 1991 35 10 A B B B B
9 恵み野北会館 204.95 W 1 1991 35 10 A C B B B

10 恵み野南会館 165.62 W 1 1982 44 1 A A B B B
11 恵み野南会館(増築) 29.80 W 1 2001 25 20 A A A A A
12 恵南会館 79.49 W 1 1979 47 -2 A A C C C
13 恵南会館(増築) 13.25 W 1 2006 20 25 A A A A A
14 戸磯会館 129.18 W 1 1981 41 4 C A B B B
15 幸会館 51.03 W 1 1978 48 -3 B B C C C
16 幸会館(増築１) 41.31 W 1 1981 45 0 B B C C C
17 幸会館(増築２) 55.89 W 1 2004 22 23 B B A A A
18 幸会館(増築３) 38.88 W 1 2016 10 35 A A A A A
19 住吉会館 211.90 W 1 1992 34 11 A A B B B
20 春日会館 194.40 W 1 1979 47 -2 A A B A C
21 松鶴会館 194.40 W 1 1979 47 -2 A A B B B
22 西島松会館 116.64 W 1 1985 41 4 A A B B B
23 西島松北会館 48.60 W 1 1978 48 -3 A A B B B
24 中恵庭会館 193.77 W 1 1980 46 -1 A A B B B
25 島松市民センター 164.25 CB 1 1984 42 3 B B B B B
26 島松沢会館 79.49 W 1 1979 47 -2 B B B C C
27 柏木中央会館 168.31 W 1 1982 44 1 B B B B B
28 柏木中央会館(増築) 39.74 W 1 2013 13 32 B B B B B
29 白樺会館 216.60 W 1 1993 33 12 B B B B B
30 文京会館 158.99 W 2 1983 43 2 A A B B B
31 北柏木会館 99.37 W 1 1983 43 2 A A B B B
32 北柏木会館(増築) 16.56 W 1 2007 19 26 A A A A A
33 牧場会館 158.99 W 1 1979 47 -2 A A C C C
34 夢創館 334.85 石 1 1937 89 - B C B B B
35 黄金ふれあいセンター 1,065.86 W 1 2012 14 31 A A A A A
36 大町会館 525.23 RC 2 1968 58 2 B B B B B
37 東恵庭会館 625.97 RC 1 1972 54 6 B C B B B
38 柏陽会館 558.46 RC 2 1974 52 8 B C B B B
39 桜町会館 552.90 RC 2 1976 50 10 A A B B B
40 寿町会館 584.44 RC 2 1974 52 8 B A B B A
41 和光会館 584.58 RC 2 1979 47 13 B B B B B
42 和光会館(プレハブ) 158.35 S 1 2005 21 39 B C B B B
43 恵み野会館 777.87 RC 2 1986 40 20 A A B B B
44 恵み野会館(増築) 400.27 S 2 2000 26 34 B B B B B
45 有明会館 568.80 RC 2 1986 40 20 A B B B B
46 中島会館 390.35 S 1 1987 39 21 B A B B B
47 北栄会館 353.53 RC 1 1987 39 21 B B B B B
48 北栄会館(増築) 46.25 RC 1 1995 31 29 A B B B B
49 いくみ会館 353.53 S 1 1991 35 25 B B B B B
50 中島松地域交流施設 170.54 w 1 2012 14 31 A A A A A

機械
設備

築年数

劣化状況評価［2021(R3)時点］

屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)
No. 建物名

延床面積
（㎡）

構造 階数
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（２） 学校区別施設一覧 

 
 

学校区 施設名 住所
市民会館 新町１０
さかえ会館 漁町２丁目１−１４
黄金北会館 黄金北３丁目１−５
住吉会館 住吉町３丁目１０−７
白樺会館 白樺町３丁目７−７
桜町会館 桜町３丁目８−１３
いくみ会館 黄金北３丁目１２−８
島松公民館 島松本町３丁目１２−２０
西島松会館 西島松３２１−１５
西島松北会館 西島松１５５−１
島松市民センター 島松仲町２丁目５−１
夢創館 島松仲町１丁目２−２０
寿町会館 島松寿町２丁目２４−３
北栄会館 北島２１５
北栄会館(増築) 北島２１５
中島松地域交流施設 中島松２２２−４
幸会館 幸町２丁目１６−４
幸会館(増築１) 幸町２丁目１６−４
幸会館(増築２) 幸町２丁目１６−４
幸会館(増築３) 幸町２丁目１６−４
島松沢会館 島松沢１１６，１１８
柏木中央会館 柏木町３丁目２−１６
柏木中央会館(増築) 柏木町３丁目２−１６
文京会館 文京町２丁目１２−１
牧場会館 牧場４０８−５
大町会館 大町１丁目１０−１
黄金中央会館 黄金南１丁目５−８
恵南会館 恵南３２−２２
恵南会館(増築) 恵南３２−２２
 戸磯会館  戸磯３８５−１４
黄金ふれあいセンター 黄金南５丁目１１−１
和光会館 和光町２丁目２−８
和光会館(プレハブ) 和光町２丁目２−８
春日会館 春日４２８
松鶴会館 漁太２８２
中恵庭会館 中央３８２−１
東恵庭会館 中央４４９
北柏木会館 北柏木町２丁目１８−２
北柏木会館(増築) 北柏木町２丁目１８−２
柏陽会館 柏陽町１丁目２６
有明会館 有明町５丁目１−３
中島会館 中島町４丁目１７−１４
恵み野西会館 恵み野西１丁目２１−６
恵み野西会館(増築) 恵み野西１丁目２１−６
恵み野南会館 恵み野南３丁目１１−６
恵み野南会館(増築) 恵み野南３丁目１１−６
恵み野東会館 恵み野東６丁目１０−３
恵み野北会館 恵み野北５丁目８−２
恵み野会館 恵み野北２丁目１２−２
恵み野会館(増築) 恵み野北２丁目１２−２

恵み野旭小学校区

恵み野小学校区

若草小学校区

恵庭小学校区

島松小学校区

柏小学校区

松恵小学校区

和光小学校区

15



（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 
 

 
 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 市民会館 稼働率２ 33.2% 31.0% 30.2% 21.3% 22.9% 32.5% 31.0% 27.3% 0 86,175,000 指定管理者
2 島松公民館 稼働率２ 33.5% 34.4% 31.9% 24.2% 27.7% 30.9% 32.1% 30.9% 0 21,543,000 指定管理者
3 さかえ会館 稼働率１ 10.4% 13.2% 18.4% 9.0% 4.4% 5.2% 26.0% 14.8% 0 54,750 町内会管理
4 黄金中央会館 稼働率１ 41.4% 38.9% 34.5% 14.8% 10.4% 16.4% 20.8% 27.9% 0 25,400 町内会管理
5 黄金北会館 稼働率１ 35.6% 46.0% 59.7% 34.0% 15.1% 19.7% 24.9% 28.2% 0 26,400 町内会管理
6 恵み野西会館 稼働率１ 62.7% 76.7% 81.9% 74.5% 74.0% 68.5% 52.5% 60.0% 0 50,011 町内会管理
7 恵み野西会館(増築) - - - - - - - - - 町内会管理
8 恵み野東会館 稼働率１ 70.4% 64.4% 72.3% 66.0% 74.2% 76.4% 78.1% 78.1% 0 54,611 町内会管理
9 恵み野北会館 稼働率１ 66.8% 83.8% 92.3% 81.4% 67.1% 57.3% 61.5% 66.0% 0 54,011 町内会管理

10 恵み野南会館 利用率１ 61.9% 62.7% 59.7% 50.7% 36.4% 42.2% 54.1% 62.2% 0 52,511 町内会管理
11 恵み野南会館(増築) - - - - - - - - - 町内会管理
12 恵南会館 稼働率１ 6.6% 4.1% 3.0% 2.5% 2.7% 1.6% 2.7% 4.4% 0 16,900 町内会管理
13 恵南会館(増築) - - - - - - - - - 町内会管理
14 戸磯会館 稼働率１ 1.9% 0.8% 0.8% 0.8% - - - - 町内会管理
15 幸会館 稼働率１ 56.2% 63.0% 57.5% 29.6% 19.2% 20.8% 23.0% 32.9% 0 68,226 町内会管理
16 幸会館(増築１) - - - - - - - - - 町内会管理
17 幸会館(増築２) - - - - - - - - - 町内会管理
18 幸会館(増築３) - - - - - - - - - 町内会管理
19 住吉会館 稼働率１ 55.9% 55.3% 55.1% 34.2% 30.4% 41.6% 48.6% 49.3% 0 84,211 町内会管理
20 春日会館 稼働率１ 9.9% 7.9% 8.5% 6.6% 15.1% 4.1% 4.1% 4.4% 0 64,211 町内会管理
21 松鶴会館 稼働率１ 9.9% 8.5% 6.8% 8.8% 7.1% 6.3% 8.7% 4.9% 0 24,611 町内会管理
22 西島松会館 稼働率１ 2.5% 2.5% 2.2% 2.5% 2.2% 0.3% 4.6% 5.8% 0 16,100 町内会管理
23 西島松北会館 稼働率１ 1.4% 1.4% 1.1% 0.5% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0 14,800 町内会管理
24 中恵庭会館 稼働率１ 7.4% 5.5% 6.3% 3.8% 3.0% 2.5% 7.1% 6.8% 0 66,811 町内会管理
25 島松市民センター 稼働率１ 39.2% 37.8% 44.7% 17.8% 14.5% 26.6% 30.9% 32.3% 0 29,600 町内会管理
26 島松沢会館 稼働率１ 1.4% 2.5% 1.6% 2.2% 0.0% 1.4% 1.4% 1.1% 0 14,900 町内会管理
27 柏木中央会館 稼働率１ 54.5% 54.8% 52.9% 38.4% 36.4% 38.4% 43.4% 47.7% 0 114,811 町内会管理
28 柏木中央会館(増築) - - - - - - - - - 町内会管理
29 白樺会館 稼働率１ 49.6% 47.4% 45.5% 35.6% 23.8% 37.0% 50.5% 43.6% 0 37,411 町内会管理
30 文京会館 稼働率１ 41.6% 40.5% 43.0% 18.9% 15.1% 25.8% 29.0% 32.9% 0 36,411 町内会管理
31 北柏木会館 稼働率１ 33.7% 38.6% 49.0% 30.1% 23.6% 40.3% 39.6% 38.4% 0 77,200 町内会管理
32 北柏木会館(増築) - - - - - - - - - 町内会管理
33 牧場会館 稼働率１ 34.2% 24.1% 21.1% 10.4% 2.2% 2.7% 4.9% 4.7% 0 24,093 町内会管理
34 夢創館 稼働率２ 22.6% 23.4% 21.8% 17.6% 16.1% 21.1% 20.4% 21.9% 0 11,223,852 指定管理者
35 黄金ふれあいセンター 稼働率２ 28.6% 28.6% 26.7% 27.0% 26.1% 31.9% 38.1% 39.6% 0 26,546,000 指定管理者
36 大町会館 稼働率２ 32.2% 30.5% 27.6% 28.0% 44.7% 31.5% 30.9% 30.6% 0 5,822,595 指定管理者
37 東恵庭会館 稼働率２ 36.6% 36.2% 38.4% 38.7% 20.9% 33.5% 31.5% 34.2% 0 6,931,660 指定管理者
38 柏陽会館 稼働率２ 19.1% 19.4% 19.2% 12.4% 26.6% 27.0% 26.4% 25.1% 0 6,188,586 指定管理者
39 桜町会館 稼働率２ 37.4% 18.9% 19.5% 14.1% 15.7% 17.1% 17.1% 14.4% 0 6,122,042 指定管理者
40 寿町会館 稼働率２ 19.8% 19.8% 17.1% 10.1% 14.6% 20.6% 24.3% 22.7% 0 6,488,034 指定管理者
41 和光会館 稼働率２ 35.7% 35.9% 33.4% 14.1% 25.3% 19.6% 20.1% 18.6% 0 8,229,267 指定管理者
42 和光会館(プレハブ) - - - - - - - - - 0 指定管理者
43 恵み野会館 稼働率２ 41.2% 39.9% 42.4% 34.6% 36.3% 42.1% 41.7% 40.5% 0 13,064,793 指定管理者
44 恵み野会館(増築) - - - - - - - - - 指定管理者
45 有明会館 稼働率２ 27.0% 21.1% 24.3% 17.3% 12.5% 18.7% 20.0% 15.7% 0 6,299,493 指定管理者
46 中島会館 稼働率２ 16.5% 17.1% 16.8% 9.8% 1.6% 9.9% 7.1% 6.0% 0 4,325,356 指定管理者
47 北栄会館 稼働率２ 4.3% 3.0% 4.7% 1.2% 2.9% 2.5% 2.0% 2.1% 0 4,425,172 指定管理者
48 北栄会館(増築) - - - - - - - - - 指定管理者
49 いくみ会館 稼働率２ 20.9% 18.3% 19.2% 13.7% 14.8% 13.6% 12.7% 13.4% 0 3,915,002 指定管理者
50 中島松地域交流施設 稼働率１ 14.2% 17.5% 15.3% 10.7% 12.9% 14.2% 13.7% 13.2% 0 1,752,032 管理委託

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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（４） 主な施設の役割 
市民会館・地区会館 

協働のまちづくりを推進し、市民の方々の自主的な学習・文化・集会活動などに幅広く利用
していただくための公共施設です。 

 
島松公民館 

市民の方々のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、も
って住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に
寄与することを目的とした施設です。 

 
黄金ふれあいセンター 

市民が気軽にふらっと立ち寄ることができ、偶然の出会いや子どもから高齢者までの世代間
の交流が生まれる「ゆるいコミュニティ」づくりを支援するとともに、市民参加による新たな
運営により、市民の利便性の向上と良好な生活環境の形成による地域福祉の増進を図ることを
目的とした施設です。 

 
夢創館 

夢創館は軟石造りの歴史ある建物と、市民の文化に対する想いにより出来あがった施設です。
市民の文化活動、まちの活性化、また市民の交流の場として提供しています。 

 
地域会館 

地域における福祉活動、社会教育活動その他自主的な住民の活動及び青少年の健全育成活動
の助長を図るため、関係する住民がこれらの活動の用に供するための会館、集会場です。 

 
（５） 主な施設の方向性 
  市民会館 
   令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度にかけて、耐震改修を含めた施設の利便性を高

めるための施設整備を行い、施設の延命化と機能の充実を図ります。 
  

地区会館 
   大規模改修や設備更新時期に合わせ、各地区周辺施設との集約・統合を検討します。 
 
  地域会館 
   施設の運営管理は町内会が行っており、施設自体の改修及び修繕は市が実施しています。 
   地域ごとに施設利用率などを考慮し、必要に応じて集約・統合の検討を行いますが、施設利

用率が高い施設や周辺施設への代替が困難である施設など、維持していく施設については、計
画的に必要な修繕や改修を実施します。 

   また、集約・統合を検討していく施設についても、集約・統合が行われるまでの間、町内会
活動に支障をきたさない範囲で必要な修繕や改修を実施します。 
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  黄金ふれあいセンター 
   施設の機能を十分に発揮できるよう「地域・民間・行政」の三者が一体となって運営に取り

組み、利便性が高く、地域に根差した施設を目指していきます。 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 

 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

耐震改修等
工事

耐震改修等
工事

選挙
投票所

LED化工事 LED化工事

3,614 4,068 28,028 エアコン

避難所

トイレの手洗い場
自動水洗化
（1,147）

網戸修繕
（666）

選挙
投票所

子どもひろばエア
コン（414）

冷房保全整備
（1,050）

エアコン
（一部）

12,969 18,629 1,561 1,716 21,472 5,000 18,634 避難所

LED化
工事

2,582

屋根・外壁改
修・バリアフ

リー化
4,620

LED化
工事
1,125

屋根・
外壁改修

4,675

LED化
工事
1,066

屋根・外壁・
床改修

9,130

屋根・外壁改
修・バリアフ
リー化・男女
トイレ改修

14,025

維持

耐用年数が残っておらず施設が狭く活用方法が限定されることから、小規模改修のみ対応し、大規模改修や設備更新は、周辺施設への機能集約を検討した上
で判断することとします。

3
さかえ会館 維持 検討

耐用年数を超過しており町内会としての利用率も低いことから、最低限の修繕のみ対応し、第2次プログラム中に就労継続支援B型作業所の利用状況も含め、
方向性を検討します。

5
黄金北会館 維持 検討

小規模改修のみ対応し、大規模改修や設備更新時期に合わせ、いくみ会館（地区会館）の利用を検討します。

4
黄金中央会館 維持 検討

10
恵み野南会館 維持 維持

適正な維持・管理に努めます。

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

耐震改修・中規模修繕等を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

1

2
島松公民館 維持 維持

大規模改修を定期的に実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

市民会館 維持 維持

1,802,074

その他コンクリー
ト擁壁修繕 屋上防水

消防設備・擁
壁改修

音響設備更新
耐震改修等設

計
耐震改修等

工事

電灯LED化、前庭
コンクリート擁壁

修繕
煙突石綿除去

地下タンク更
新

恵み野西会館 維持 維持

適正な維持・管理に努めます。

9
恵み野北会館 維持 維持

適正な維持・管理に努めます。

8
恵み野東会館 維持 維持

適正な維持・管理に努めます。

7

恵み野西会館（増
築）

維持

6

適正な維持・管理に努めます。

11

恵み野南会館（増
築）

維持 維持

適正な維持・管理に努めます。
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

売却

屋根・外壁改
修

8,327

避難所

選挙
投票所

屋根・外壁改
修・バリアフ
リー化

避難所

5,280

恵南会館

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

維持 検討

耐用年数を超過しており、施設も小さく利用率も低いことから、最低限の維持とし廃止を検討します。

12

14
戸磯会館 廃止 売却

施設の老朽化が進行しており、稼働率も低いことから、地元農事組合と協議の上、廃止することとしました。建物を解体せず土地を売却します。

13
恵南会館（増築） 維持 検討

施設も小さく利用率も低いことから、最低限の維持とし廃止を検討します。

16
幸会館（増築１） 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理及び利用率の向上に努めますが、大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

15
幸会館 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理及び利用率の向上に努めますが、大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

19
住吉会館 維持 維持

適正な維持・管理に努めます。

17
幸会館（増築２） 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理及び利用率の向上に努めますが、大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

18
幸会館（増築３） 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理及び利用率の向上に努めますが、大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

21

松鶴会館 維持 検討

耐用年数も残っておらず利用率も低いものの、周辺施設が無いことから、小規模改修のみ対応し、新たな利用方法など工夫し、利用率の向上に努めながら当
面維持します。大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

20

春日会館 維持 検討

耐用年数も残っておらず利用率も低いものの、周辺施設が無いことから、小規模改修のみ対応し、新たな利用方法など工夫し、利用率の向上に努めながら当
面維持します。大規模改修については利用率を踏まえて検討します。

23
西島松北会館 検討 検討

耐用年数が過ぎており利用率も低いことから、大規模改修は行わず、最低限の維持とし廃止及び寿町会館（地区会館）の利用を検討します。

22
西島松会館 検討 検討

利用率も低いことから、大規模改修は行わず、最低限の維持とし廃止及び寿町会館（地区会館）の利用を検討します。

24

中恵庭会館 維持 維持

耐用年数も残っておらず利用率も低いことから、現状においては小規模改修のみ対応としますが、町内会活動の状況や方向性などを注視しつつ、利用率の向
上に向けた町内会への働きかけ等により施設の有効活用を図ります。大規模改修は利用率を踏まえて検討します。

令和３年度売却済み
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

複合化

LED化
工事

屋根・外壁改
修・バリアフ

リー化

選挙
投票所

1,899

選挙
投票所

屋根・外壁
塗装・バリア

フリー化
（12,012）

エアコン
（一部）

LED化(2,089）

14,101

LED化
工事

屋根・外壁改
修・バリアフ

リー化
1,492

屋根・外壁改
修・バリアフ

リー化
5,841

屋根改修
（7,095） エアコン

舞台用幕整備
（1,529）

4,047 4,779 8,624 5,038 500 4,345

照明増設
網戸修繕

補助ヒー
ター交換

和室畳取替
網戸修繕

エアコン
（一部）

1,049 350
避難所

LED化 エアコン
（一部）

3,239 避難所

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

25
島松市民センター 維持 廃止

複合施設へ機能を集約します。

27
柏木中央会館 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。

26
島松沢会館 検討 検討

耐用年数も残っておらず利用率も低いことから、大規模修繕は行わず最低限の維持とし、廃止を検討します。

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。

28

柏木中央会館（増
築）

維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。

29
白樺会館 維持 維持

31
北柏木会館 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。耐用年数も残りわずかであり、大規模改修については検討します。

30
文京会館 維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。

33
牧場会館 維持 検討

耐用年数も残っておらず利用率も低いことから、今後の修繕は行わず、周辺施設への集約を含め検討を進めます。

32

北柏木会館（増
築）

維持 維持

第2次プログラム中は適正な維持・管理に努めます。耐用年数も残りわずかであり、大規模改修については検討します。

36
大町会館 維持 検討

耐用年数も残りわずかであることから小規模修繕のみ実施し、大規模改修や設備更新時期に合わせ、周辺施設の統合や、あり方を検討します。

34
夢創館 維持 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

35

黄金ふれあいセン
ター

維持 維持

指定管理者による修繕のほかに、必要な中・大規模の修繕も実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

外構・屋外排
水設備改修

音響設備修繕 風除室改修 ストーブ改修 外壁改修
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

改修工事 選挙
投票所

36,982 避難所

複合化
予定

選挙
投票所

避難所

ボイラー更新 LED化 選挙
投票所

43,181 3,567 避難所

LED化 選挙
投票所

3,977 避難所

ボイラー更新 LED化 天井改修 避難所

51,068 2,615 3,157

外壁改修

4,345

ボイラー更
新,LED化

選挙
投票所

47,993 避難所

選挙
投票所

避難所

実施設
計,LED化

ボイラー改修
石綿除去

選挙
投票所

6,859 63,756 避難所

避難所

LED化 選挙
投票所

2,640 避難所

選挙
投票所

避難所

LED化

2,508

エアコン
（一部）

エアコン
（一部）

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

40
寿町会館 維持 検討

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

39
桜町会館 維持 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

48
北栄会館（増築） 維持 検討

新たな利用方法など工夫し、利用率の向上を図り、必要に応じた修繕など適正な維持・管理に努めます。

47
北栄会館 維持 検討

新たな利用方法など工夫し、利用率の向上を図り、必要に応じた修繕など適正な維持・管理に努めます。

50

中島松地域交流施
設

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

49
いくみ会館 維持 検討

大規模改修や設備更新時期に合わせ、黄金北会館を利用している町内会の利用を検討します。

46
中島会館

45
有明会館

44

恵み野会館（増
築）

43
恵み野会館 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

利用率の向上を図りながら、大規模改修や設備更新時期に合わせ、周辺施設の統合を検討します。

維持

維持

維持

維持

維持

維持

維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

42

和光会館（プレハ
ブ）

維持 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。学童クラブが学校内開設となった際には、和光憩の家の機能の集約を検討します。

41
和光会館 維持 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。学童クラブが学校内開設となった際には、和光憩の家の機能の集約を検討します。

38
柏陽会館 維持 廃止

複合施設へ機能の集約を行います。複合施設共用開始後、廃止します。

37
東恵庭会館 維持 維持

令和4年に憩の家機能を統合しました。必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。
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２．社会教育系施設                                    

（１） 施設別状況 

 
 
（２） 学校区別施設一覧 

 
 
（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 

 
 

西暦
1 生涯学習施設かしわのもり 949.67 W 1 2016 10 35 A A A A A
2 図書館本館 2,801.84 RC 2 1992 34 26 B C B B B
3 図書館島松分館 240.28 W 1 1960 66 -21 C C B B B
4 郷土資料館 1,036.74 RC 2 1990 36 24 C A B B B
5 郷土資料館埋蔵文化財整理室 872.91 RC 2 1995 31 29 A B B B B
6 郷土資料館埋蔵文化財整理室１ 1,003.19 RC 2 1974 52 8 B A C C C
7 郷土資料館埋蔵文化財整理室２ 284.94 RC 2 1964 62 -2 A B C C C
8 郷土資料館埋蔵文化財整理室３ 90.00 CB 1 1965 61 -1 A B C C C
9 郷土資料館埋蔵文化財整理室４ 146.00 CB 1 1965 61 -1 B A C C C

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)

学校区 施設名 住所
恵庭小学校区 − −
島松小学校区 図書館 島松分館 島松仲町１丁目８−１

生涯学習施設かしわのもり 大町１丁目５−７
郷土資料館埋蔵文化財整理室 牧場２１９
郷土資料館埋蔵文化財整理室１ 牧場２１９
郷土資料館埋蔵文化財整理室２ 牧場２１９
郷土資料館埋蔵文化財整理室３ 牧場２１９
郷土資料館埋蔵文化財整理室４ 牧場２１９

和光小学校区 − −
松恵小学校区 − −
若草小学校区 − −

恵み野小学校区 図書館 本館 恵み野西５丁目１０−２
恵み野旭小学校区 郷土資料館 南島松１５７−２

柏小学校区

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 生涯学習施設かしわのもり 稼働率２ 33.5% 33.6% 33.6% 21.8% 20.4% 22.2% 28.7% 28.8% 0 19,427,516 指定管理者
2 図書館本館 利用者数 197,581 189,139 176,458 117,083 125,320 152,735 157,788 157,236 0 113,345,731 指定管理者
3 図書館島松分館 利用者数 24,702 23,856 23,177 19,229 19,417 21,095 20,713 20,026 0 17,360,196 指定管理者
4 郷土資料館 利用者数 7,997 7,721 6,740 4,456 3,722 6,918 6,349 7,282 0 4,462,710 −
5 郷土資料館埋蔵文化財整理室 - - - - - - - - 0 1,761,980 −
6 郷土資料館埋蔵文化財整理室１ - - - - - - - - −
7 郷土資料館埋蔵文化財整理室２ - - - - - - - - −
8 郷土資料館埋蔵文化財整理室３ - - - - - - - - −
9 郷土資料館埋蔵文化財整理室４ - - - - - - - - −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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（４） 主な施設の役割 
 

生涯学習施設かしわのもり 
次世代を担う子どもたちを地域が育む「地育」を基本理念とし、生涯学習の拠点として地域

活動及び交流の活性化を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するための生涯学習施設です。 
 

図書館本館 
あらゆる世代の読書活動や学習活動を支援し、多様化・高度化する市民ニーズに応えるため、

幅広い分野の資料を収集し、提供している施設です。 
 

郷土資料館 
恵庭の自然・歴史・文化を踏まえ、郷土資料の収集や歴史的文化遺産の保護・活用を図り、

これを未来に引継ぐことにより、教育・文化・学術の発展に寄与し、個性豊かな地域文化を創
造することを目的とする施設です。 

 
 
（５） 施設の方向性 

 
  図書館本館 
   大規模改修及び定期的な改修を行いながら継続利用するとともに、指定管理者制度により民

間活力の活用を図ります。 
 
  図書館島松分館 
   昭和 35（1960）年に建設され、築 60 年が経過しており、老朽化が著しいことから他の公共

施設と機能を集約し活用を図ります。 
 

 郷土資料館 
  カリンバ遺跡のガイダンス施設整備計画とあわせ、施設機能のあり方を検証するとともに、 

既存施設を使用する間については、施設の機能を十分に発揮できるよう適切に管理運営してい
きます。 

 
  生涯学習施設かしわのもり 
   施設の機能を十分に発揮できるよう「地域・民間・行政」の三者が一体となって運営に取り

組み、利便性が高く地域に根差した施設を目指します。 
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（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 
 
 
 
 
 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

冷房設備
屋上防水

修繕
床暖房制御
設備交換

ボイラー
点検・修理

エアコン
（一部）

9,750 1,181 649 198 避難所

基本設計 実施設計 大規模改修 エアコン

11,000 24,200 907,500

統合の検討 複合化 エアコン
（一部）

研修室
冷房設置

屋上防水
工事

屋根塗装
工事

704 13,750 4,246

恒温恒湿室
へ改修

1,440

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1

生涯学習施設かし
わのもり

維持 維持

令和４年度より指定管理者制度を導入。引き続き適正な維持管理に努めます。

2
図書館本館 維持 維持

大規模改修などを定期的に実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

3
図書館島松分館 維持 廃止

複合施設へ機能を集約します。

4
郷土資料館 維持 検討

施設機能のあり方を検証するとともに、既存施設を使用する間については、施設の機能を十分発揮できるよう適切に管理運営していきます。

5

郷土資料館埋蔵文
化財整理室

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

6

郷土資料館埋蔵文
化財整理室１

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

7

郷土資料館埋蔵文
化財整理室２

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

8

郷土資料館埋蔵文
化財整理室３

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

9

郷土資料館埋蔵文
化財整理室４

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。
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３．スポーツ・レクリエーション施設                            

（１） 施設別状況 

 
 
（２）学校区別施設一覧 

 

西暦
1 総合体育館 6,462.00 RC 2 1985 41 19 B B B B B
2 島松体育館 1,141.54 S 1 1985 41 19 C B B B B
3 駒場体育館 940.20 S 1 1980 46 14 C B B B C
4 福住屋内運動広場 1,282.25 S 1 1991 35 25 C B B B B
5 花ロードえにわ 交流センター 948.63 RC 1 2006 20 40 B B B B B
6 花ロードえにわ 多目的交流物産館 181.44 W 1 2006 16 29 C C B B B
7 花の拠点農畜産物直売所 779.10 RC 1 2019 7 53 A A A A A
8 花の拠点センターハウス 2,472.17 RC 2 1995 31 29 B B B B B
9 花の拠点集会施設 50.00 W 1 2020 6 39

10 市民スケート場管理棟 204.00 S 1 1989 37 23 A C B B B
11 山の家管理棟 149.06 w 1 1981 45 0 A A B B B
12 中央パークゴルフ場管理棟 175.56 w 1 2002 24 21 A A A A A

13
ルルマップ自然公園ふれらんど
物販棟販売棟

97.20 レンガ 1 1993 33 27 A A A A A

14
ルルマップ自然公園ふれらんど
管理棟

171.72 w 1 2012 14 31 A A A A A

15
ルルマップ自然公園ふれらんど
農園管理棟

68.04 w 1 2012 14 31 A A A A A

16 緑のふるさと公園 管理棟 66.00 w 1 1988 38 7 B B B B B

17 緑のふるさと公園 いきがいセンター 110.70 w 1 1987 39 6 B B B B B

18 緑のふるさと公園 森林センター 99.64 w 1 1986 40 5 B B B B B

19 ラルマナイ渓谷自然保養公園管理棟 78.00 cb 1 1998 28 32 A B B B B

残寿命
2025末

(R7末時点)

次回評価

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報

学校区 施設名 住所
総合体育館 黄金中央５丁目１９９−２
福住屋内運動広場 福住町１丁目２１−２４
島松体育館 南島松３８９−２
ルルマップ自然公園ふれらんど(物販等販売棟) 西島松２７５
ルルマップ自然公園ふれらんど(管理棟) 西島松２７５
ルルマップ自然公園ふれらんど(農園管理棟) 西島松２７５
市民スケート場 管理棟 牧場５３−４
山の家 管理棟 盤尻３３０−２
中央パークゴルフ場 管理棟 中央１２−１
緑のふるさと森林公園(管理棟) 盤尻(国有林)
緑のふるさと森林公園(いきがいセンター) 盤尻(国有林)
緑のふるさと森林公園(森林センター) 盤尻(国有林)
ラルマナイ渓谷自然保養公園管理棟 盤尻８９３〜８９７

和光小学校区  駒場体育館  駒場町３丁目３−１５
松恵小学校区 − −
若草小学校区 − −

花ロードえにわ 交流センター 南島松８１７−１８
花の拠点農畜産物直売所 南島松８１７−１８
花の拠点センターハウス 南島松８２８−３
花の拠点集会施設 南島松８１７−１

恵み野旭小学校区 − −

島松小学校区

恵庭小学校区

柏小学校区

恵み野小学校区
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（３）施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 
 
（４） 主な施設の役割 

花ロードえにわ 交流センター 
   道路と河川を利用する市民や来訪者に「安全と快適」及び「潤いと安らぎ」の場である休憩

及び情報機能を提供するとともに、地域の振興、観光の推進、交流及び連携を図るための施設
です。 

 
花の拠点センターハウス 

   気軽に花と触れ合い、観光客やレクリエーション客が時間を消費できる魅力あるエリアをつ
くり、「花のまち恵庭」の知名度を高めるための観光拠点として設置された施設です。 

 
花の拠点 農畜産物直売所 

地域農業者の生産性・収益性の増大を図るとともに、観光拠点の更なる魅力の向上による交
流人口の増加を目的とし令和元年度に公園内で移転改築し翌年度に開設した施設です。 

 
 花の拠点 集会施設 

Park-PFI に基づき、都市公園法に規定する「特定公園施設」として整備された施設です。 
来園者が気軽に花と触れ合い、花のまち恵庭を模擬的に体験していただくとともに 
恵庭の花文化の発信に寄与することを目的とし、集会施設として運用しています。 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 総合体育館 利用率１ 71.8% 65.7% 65.8% 38.1% 30.0% 40.7% 58.7% 61.1% 147,815 49,625,436 指定管理者
2 島松体育館 利用率１ 38.6% 34.1% 35.5% 22.6% 21.4% 26.5% 36.7% 33.6% 0 42,028,873 指定管理者
3 駒場体育館 利用率１ 25.3% 21.4% 23.8% 15.5% 14.4% 21.4% - - ー 指定管理者
4 福住屋内運動広場 利用率１ 84.1% 79.3% 88.0% 69.3% 61.8% 75.5% 83.7% 96.1% 0 41,761,353 指定管理者
5 花ロードえにわ 交流センター 利用者数 1,003,228 931,300 855,385 740,709 778,902 1,201,436 1,077,238 1,126,260 24,910,938 15,930,476 管理許可
6 花ロードえにわ 多目的交流物産館 - - - - - - - - - - - -
7 花の拠点農畜産物直売所 利用者数 - - - 629,588 601,272 748,127 716,961 736,702 28,400,000 8,816,076 管理許可
8 花の拠点センターハウス 利用者数 - - - 34,438 117,888 291,600 215,912 241,354 0 40,305,776 指定管理者
9 花の拠点集会施設 利用者数 - - - - 156 629 866 1,388 0 8,004,076 指定管理者

10 市民スケート場管理棟 利用者数 12,734 13,592 14,790 11,291 7,675 13,702 7,317 7,327 0 22,154,447 管理委託
11 山の家管理棟 利用者数 0 16,640 4,386 5,393 9,784 9,782 10,387 4,298 0 13,653,946 管理委託
12 中央パークゴルフ場管理棟 利用者数 21,547 17,989 19,030 16,831 8,068 19,226 17,472 20,002 0 31,104,725 指定管理者

13
ルルマップ自然公園ふれらんど
物販等販売棟

利用者数 2,932 2,987 2,676 981 0 0 0 0 0 0 指定管理者

14
ルルマップ自然公園ふれらんど
管理棟

利用者数 36,380 30,322 29,793 19,298 17,176 22,664 18,331 13,051 0 11,245,000 指定管理者

15
ルルマップ自然公園ふれらんど
農園管理棟

利用者数 5,284 4,267 4,663 4,128 3,945 4,678 3,726 2,264 0 675,000 指定管理者

16
緑のふるさと森林公園
管理棟

利用者数 13,571 13,228 14,639 13,452 9,831 12,720 11,985 11,099 −

17
緑のふるさと森林公園
いきがいセンター

利用者数 13,571 13,228 14,639 13,452 9,831 12,720 11,985 11,099 −

18
緑のふるさと森林公園
森林センター

利用者数 13,571 13,228 14,639 13,452 9,831 12,720 11,985 11,099 −

19
ラルマナイ渓谷自然保養公園
管理棟

利用者数 134,930 139,395 155,250 74,425 59,705 66,722 51,413 57,378 −

7,964,178

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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ルルマップ自然公園ふれらんど 
   幅広い世代の交流及び農村と都市の交流を促進するとともに、地域の特性を生かした観光を

推進し、もって地域の振興及び活性化を図るために設置された施設です。 
 
 
（５） 施設の方向性 

 花の拠点センターハウス 
  平成 29（2017）年度末に用途廃止した旧保健センターを活用し、改修工事等を経て、令和２

（2020）年 11 月に「花のまち恵庭」の観光拠点としてリニューアル・オープンしました。 
 

 花の拠点 農畜産物直売所・花の拠点 集会施設 
  「農畜産物直売所」は、令和元年度に移転改築し開設しました。「花の拠点 集会施設」は、

サウンディング型市場調査を経て、プロポーザルを実施し、令和 3（2021）年度に民間事業者
により、花の拠点の魅力向上に資する新たな便益施設として整備しました。 

 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 
 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)
格技室床研磨
・バスケット
ゴール改修
（4,389）

キュービクル
部分交換
（6,334）

弓道場安土改
修（231）

LED（7,205） 避難所

地下タンク内
面ライニング

（4,521）

3,047 9,390 9,141 13,539

LEDレンタル
（10年）

選挙
投票所

年額737 避難所

利活用方針
の検討

廃止

LEDレンタル
（10年）

屋上防水改修
工事設計

屋上防水改修
工事

年額602 3,168 1,801

廃止 廃止

青少年研修センター跡地との一体利用による民間活力の導入。

維持 維持

第２体育室
床研磨

駒場体育館

施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

福住屋内運動広場 維持 維持

大規模改修など定期的な改修計画により継続使用します。

アリーナ
床研磨

大規模改修など定期的な改修計画により継続使用します。

島松体育館 維持 維持

大規模改修など定期的な改修計画により継続使用します。

総合体育館

令和４年度売却済み
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

ウッドデッキ
改修(6,776)

自動ドア修繕
（24Hトイレ、正

面）(1,287）
エアコン

エントランスポー
チ修繕（538） 避難所

暖房ボイラー
修繕（517）

979 7,221 2,342

廃止

入口改修工
事

2,035

発電設備改
修

花の拠点放送
設備設置工事

エレベーター
改修工事 エアコン

9,614 472 19,800

エアコン

ばっ気ロータ
リブロワ交換

作業

202

避難所

13

ルルマップ自然公
園ふれらんど 物販
等販売棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

引き続き適正な維持管理に努めます。

15

ルルマップ自然公
園ふれらんど 農園
管理棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

14

ルルマップ自然公
園ふれらんど 管理

維持 維持

11
山の家管理棟 維持 維持

市民スキー場の管理棟。引き続き適正な維持管理に努めます。

12

中央パークゴルフ
場管理棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

旧保健センターを改修し、令和2年度に開設し、令和５年度より指定管理者制度導入済。引き続き適正な維持管理に努めます。

7

花の拠点 農畜産物
直売所

維持 維持

「多目的交流物産館」の機能を移転し、令和元年度に新設。適正な維持管理に努めます。

10

市民スケート場管
理棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

9
花の拠点集会施設 維持 維持

Park-PFIに基づき、都市公園法に規定する「特定公園施設」として令和3年度に開設。引き続き適正な維持管理に努めます。

8

花の拠点センター
ハウス

維持 維持

6

花の拠点 多目的交
流物産館

移転 廃止

施設の機能を「農畜産物直販所」に移転し、施設は廃止とします。

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

5

花ロードえにわ
交流センター

維持 維持

恵庭市の道の駅。引き続き適正な維持管理に努めます。

屋根改修
ウッドデッキ
周辺植栽工事

(445)

令和３年度解体済み
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４．産業系施設                                      

 
（１） 施設別状況 

 
 
（２） 学校区別施設一覧 

 
 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

電気設備
工事修繕

スビーカー
増設工事

695 946

トイレロー
タンク交換

110

トイレフラッ
シュバルブ

交換

トイレフラッ
シュバルブ

交換
127 513

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

19

ラルマナイ渓谷自
然保養公園 管理棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

18

緑のふるさと公園
森林センター

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

16

緑のふるさと公園
管理棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

17

緑のふるさと公園
いきがいセンター

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努めます。

西暦
1 シルバー人材センター 934.66 S 1 1994 32 28 B B B B B
2 農業活性化支援センター１ 580.40 S 1 1996 30 30 D C B B B
3 農業活性化支援センター２ 194.40 S 1 1996 30 30 B B B B B
4 共進会場 畜産センター 105.70 W 1 1985 41 4 B C B B B
5 共進会場 屋内審査場 507.28 S 1 1985 41 19 B A A A A
6 市営牧場 看視舎 61.56 W 1 1976 50 11 − − − − −

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)

学校区 施設名 住所
恵庭小学校区 シルバー人材センター 桜町３丁目８−１８

農業活性化支援センター１ 西島松４１−２
農業活性化支援センター２ 西島松４１−２

柏小学校区 市営牧場 看視舎 盤尻４４３−１
共進会場 畜産センター 恵南５１−１
共進会場 屋内審査場 恵南５１−１

松恵小学校区 − −
若草小学校区 − −

恵み野小学校区 − −
恵み野旭小学校区 − −

島松小学校区

和光小学校区
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（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 
 

 
 
 
（４） 主な施設の役割 

農業活性化支援センター 
   本市農業の振興を効果的かつ効率的に推進するための支援施設です。 

 
シルバー人材センター 

  高齢者に相応しい仕事を事業所・家庭・公共団体等から引き受け、定年退職後に自分の技術
や経験を生かして仕事をしたい人のために、短期的な仕事を提供している(公社)恵庭市シルバ
ー人材センターの事務所として活用している施設です。 

 
 

（５） 施設の方向性 
シルバー人材センター 

   現在、公益社団法人恵庭市シルバー人材センターへ施設管理を含め貸付しています。 
   平成 22（2010）年度には、市の負担により改修工事を実施しているため、今後については、

施設及び貸付のあり方について検討していきます。 
 

農業活性化支援センター 
   恵庭市・江別市・千歳市・北広島市の４地域内における、地域内農業・農村の維持発展と、

農業の多面的機能発揮に寄与することを目的として設立された公益財団法人道央農業振興公社
により管理運営されています。 

  今後も継続的に利用していくため、定期的な修繕や改修が必要となります。 
 

共進会場 屋内審査場 
   畜産共進会は令和元年度で解散され、現在は幅広い用途における利用を認めている施設です。 
  今後、施設の利用状況や需要などを勘案し、民間活力の導入等を検討していきます。 
 

市営牧場 看視舎 
   市営牧場は育成期の乳牛の受託飼育を行っている施設です。今後も継続的に利用していくた 

め、定期的な修繕や改修が必要となります。 
 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 シルバー人材センター - - - - - - - - - 0 39,072 貸付契約

2 農業活性化支援センター - - - - - - - - - 0 139,422 管理委託
3 農業活性化支援センター(増築) - - - - - - - - - 管理委託

4 共進会場 畜産センター 稼働率１ 10.7% 9.0% 7.7% 1.9% 0.3% 8.5% 9.3% 12.1% 0 181,171 −

5 共進会場 屋内審査場 稼働率１ 10.7% 9.0% 7.7% 1.9% 0.3% 8.5% 9.3% 12.1% −
6 市営牧場 看視舎 - - - - - - - - 0 134,046 管理委託

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 
 
５．学校教育系施設                                   
 
（１） 施設別状況 

 
 
（２） 学校区別施設一覧 

 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)
エアコン設
置、事務所

窓改修
シルバー負担

屋上防水 外壁改修 避難所

30,812 7,524

避難所

屋根修繕 LED化

229 3,3996
市営牧場 看視舎 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1

シルバー人材セン
ター

ー 検討

公益社団法人恵庭市シルバー人材センターに施設管理も含めて貸付をしています。今後の施設のあり方について検討します。

2

農業活性化支援セン
ター１

維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

3

農業活性化支援セン
ター２

維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

4

共進会場 畜産セン
ター

検討 検討

引き続き適正な維持管理に努めますが、将来的な民間活力の導入についても検討します。

5

共進会場 屋内審査
場

検討 検討

引き続き適正な維持管理に努めますが、将来的な民間活力の導入についても検討します。

西暦
1 教育支援センター 223.15 W 1 2005 21 24 B B B B C

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)

学校区 施設名 住所
恵庭小学校区 − −
島松小学校区 − −

柏小学校区 − −
和光小学校区 − −
松恵小学校区 − −
若草小学校区 教育支援センター 有明町１丁目１１−４

恵み野小学校区 − −
恵み野旭小学校区 − −
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（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 
（４） 主な施設の役割 

 教育支援センター 
何らかの理由により学校に通うことができない子どもたちを対象に、学習や様々な体験活動

を通して、基本的な生活習慣や社会で生活していくための力を身につけ、自信をつけていくた
めの支援を行う施設です。 

 
（５） 主な施設の方向性 

教育支援センター 
   今後も継続的に利用していくため、定期的な修繕や改修を行うとともに、今後の施設運営の

あり方について検討していきます。 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 

 

 

 

６．子育て支援施設                                                                       

（１） 施設別状況 

 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 教育支援センター 利用率１ 40.2% 40.9% 40.8% 81.9% 82.2% 51.6% 39.6% 27.7% 0 805,675 −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

LED化
（1,210） エアコン

エアコン整備
（627）

2,090 1,258

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1
教育支援センター 維持 維持

必要な修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。今後の施設運営のあり方について検討します。

ボイラー入替

西暦
1 すみれ保育園 664.80 CB 1 1980 46 14 A B B B B
2 子育て支援センター 124.70 SRC 1 2000 26 34 B B B B B

3
恵庭第３学童クラブ
(旧恵庭小校長住宅)

82.81 W 1 1984 42 3 B B B B B

4
柏第２学童クラブ
(旧柏小教頭住宅)

82.81 W 1 1991 35 10 B B B B B

5
若草第３学童クラブ
(旧若草小教頭住宅)

82.81 W 1 1999 27 18 A A B B B

6
恵み野旭第２学童クラブ
(旧恵み野旭小校長住宅)

82.80 W 1 1991 35 10 B B B B B

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)
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（２） 学校区別施設一覧 

 
 
 
（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 
 
（４） 主な施設の役割 

子育て支援センター 
   乳幼児期の子育て家庭や妊婦さんが気兼ねなく利用できる施設であり、子育て親子の交流や、

子育てに関する情報を得たり、子育てについての相談や情報交換ができる施設です。 
 
学童クラブ 

   保護者が仕事などで日中家庭にいない児童を対象に、遊び及び生活の場を提供し、児童の健
全な育成を図ることを目的とした施設(事業)です。 

 
 
（５） 主な施設の方向性 
  すみれ保育園 
   昭和 55（1980）年に建設され、新築から 45 年以上経過していることから、複合施設への機

能の集約を行います。複合化までの間、引き続き適正な維持管理に努めます。 
 

学校区 施設名 住所
恵庭小学校区 恵庭第３学童クラブ(旧恵庭小校長住宅) 福住町２丁目９−１３
島松小学校区 − −
柏小学校区 柏第２学童クラブ(旧柏小教頭住宅) 大町４丁目９−５

和光小学校区 − −
松恵小学校区 − −

すみれ保育園 柏陽町３丁目２４−１
子育て支援センター 柏陽町３丁目２４−１
若草第３学童クラブ(旧若草小教頭住宅) 中島町４丁目５−１

恵み野小学校区 − −

恵み野旭小学校区
恵み野旭第２学童クラブ(旧恵み野旭小校
長住宅)

恵み野北４丁目１−７

若草小学校区

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 すみれ保育園 利用率１ 100.0% 92.5% 94.5% 88.0% 69.0% 82.2% 67.9% 73.0% 156,560 6,993,084 −
2 子育て支援センター 利用率１ 99.9% 100.9% 69.9% 48.0% 55.5% 39.7% 71.1% 51.8% 0 10,510,667 −

3
恵庭第３学童クラブ
(旧恵庭小校長住宅)

利用率１ 56.9% 57.9% 54.9% 63.9% 61.3% 61.9% 58.2% 66.8% 0 9,441,000 −

4
柏第２学童クラブ
(旧柏小教頭住宅)

利用率１ 60.9% 68.4% 68.3% 62.4% 82.9% 85.8% 69.5% 70.7% 0 12,099,000 −

5
若草第３学童クラブ
(旧若草小教頭住宅)

利用率１ 64.4% 60.5% 73.5% 71.6% 40.8% 45.0% 44.0% 46.8% 0 10,317,000 −

6
恵み野旭第２学童クラブ
(旧恵み野旭小校長住宅)

利用率１ - 69.6% 59.9% 62.6% 50.4% 45.2% 43.4% 33.6% 0 12,107,000 −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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  子育て支援センター 
   施設機能の維持のため、必要な修繕を行うとともに、今後、施設運営のあり方や施設集約等

を含めた施設整備を検討していきます。 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 

 
 
 

７．保健・福祉施設                                    

（１） 施設別状況 

 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

複合化
予定

エアコン
（一部）

複合化
予定

エアコン

水回り・
内装改修

屋根・
外壁改修

エアコン

1,000 2,000

屋根・外
壁改修

水回り・
内装改修

エアコン

4,103 1,000

水回り・
内装改修

屋根・外
壁改修

エアコン

1,000 2,000

屋根・外
壁改修

水回り・
内装改修

エアコン

4,103 1,000

避難所（福
祉避難所）

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1
すみれ保育園 維持 廃止

複合施設へ機能の集約を行います。

2

子育て支援セン
ター

維持 廃止

複合施設へ機能の集約を行います。

3

恵庭第３学童クラ
ブ（旧恵庭小校長
住宅）

維持 維持

学校内で開設できるまでの間、引き続き適正な維持管理に努めます。

4

柏第２学童クラブ
（旧柏小教頭住
宅）

維持 維持

学校内で開設できるまでの間、引き続き適正な維持管理に努めます。

5

若草第３学童クラ
ブ（旧若草小教頭
住宅）

維持 維持

学校内で開設できるまでの間、引き続き適正な維持管理に努めます。

6

恵み野旭第２学童
クラブ（旧恵み野
旭小教頭住宅）

維持 維持

学校内で開設できるまでの間、引き続き適正な維持管理に努めます。

西暦
1 福住憩の家 419.58 CB 1 1983 43 17 B B B B B
2 和光憩の家 424.44 CB 1 1985 41 19 B B B B B
3 東恵庭憩の家 194.22 S 1 1989 37 23 B B B B B
4 大町憩の家 493.00 S 1 1991 35 25 A C B B B
5 恵み野憩の家 664.05 S 1 1991 35 25 A B B B B
6 柏陽憩の家 439.92 S 1 1991 35 25 D B B B B
7 島松憩の家 798.10 S 1 2007 19 41 D A A A A
8 子ども発達支援センター 687.75 S 1 2003 23 37 A A A A A

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)
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（２） 学校区別施設一覧 

 
 
（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 
 
（４） 主な施設の役割 

憩の家 
   高齢者の健康増進、社会参加、生きがい事業等地域活動の拠点とし、交流や趣味の活動の場

を提供する施設です。 
 

子ども発達支援センター 
   障がいのある、または発達に心配のある児童とその保護者を対象に、専門的かつ総合的に発

達支援・相談等の支援を提供する施設です。 
 
（５） 主な施設の方向性 
  憩の家 
   憩の家のあり方を検討し、今後の大規模改修や設備更新時期に合わせ、各地域周辺施設や、

憩の家の集約・統合を検討していきます。 
   

子ども発達支援センター 
   平成 15（2003）年に建設され、今後も施設機能を維持し、継続して利用していくために、定

期的な大規模修繕や改修の実施が必要となります。 

学校区 施設名 住所
恵庭小学校区 福住憩の家 福住町１丁目２１−２９
島松小学校区 島松憩の家 島松東町１丁目１−１５

柏小学校区 大町憩の家 大町４丁目５−１５
和光憩の家 和光町３丁目１−１
子ども発達支援センター 黄金南５丁目１１−４

松恵小学校区  東恵庭憩の家  中央４５２−３
若草小学校区 柏陽憩の家 柏陽町１丁目２６

恵み野小学校区 − −
恵み野旭小学校区 恵み野憩の家 恵み野北２丁目１−３

和光小学校区

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 福住憩の家 稼働率２ 21.6% 21.1% 19.9% 3.5% 3.9% 9.4% 7.3% 8.7% 0 4,479,255 指定管理者

2 和光憩の家 稼働率２ 61.5% 64.3% 68.8% 56.1% 66.7% 77.4% 83.2% 93.9% 0 6,102,045 指定管理者

3 東恵庭憩の家 稼働率２ 15.2% 8.2% 7.6% 1.3% 5.3% 17.2% - - ー 0 指定管理者

4 大町憩の家 稼働率２ 43.6% 39.1% 38.6% 26.0% 29.1% 31.8% 30.9% 29.8% 0 6,080,458 指定管理者

5 恵み野憩の家 稼働率２ 59.3% 57.6% 57.8% 41.7% 45.2% 55.9% 60.8% 62.5% 0 6,501,454 指定管理者

6 柏陽憩の家 稼働率２ 53.7% 51.9% 50.5% 30.5% 30.9% 49.2% 49.2% 54.8% 0 6,403,225 指定管理者

7 島松憩の家 稼働率２ 34.5% 33.7% 36.3% 28.1% 28.8% 40.5% 46.6% 45.6% 0 6,219,855 指定管理者

8 子ども発達支援センター 利用率１ 54.7% 48.7% 49.0% 41.1% 35.9% 36.9% 33.9% 40.3% 0 6,116,983 −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 

 

 

 

 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

トイレ全面改
修実施設計

エアコン
整備

屋外バリアフ
リー化（駐車

場舗装）
屋根塗装 エアコン

（一部）

3,500 1,317 9,900 7,117

廃止

エアコン
整備

外壁改修 エアコン
（一部）

1,274 10,351

外壁改修
エアコン

整備
エアコン
（一部）

4,730 1,897

複合化
予定

昇降機部品
交換

屋上防水 エアコン
（一部）

660 12,210

自動ドア装
置修繕

空調設備修繕
暖房設備修繕

自動ドア修繕
障がい者用
トイレ改修

外壁・
屋根改修

地下灯油
タンク交換

選挙
投票所

414 790 715 3,630

避難所（福
祉避難所）

避難所（福
祉避難所）

避難所（福
祉避難所）

避難所（福
祉避難所）

避難所（福
祉避難所）

6

柏陽憩の家 維持 廃止

複合施設へ機能の集約を行います。

7

島松憩の家 維持 維持

平成19年に整備されて比較的新しい憩の家であるため、必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用する。

8

子ども発達支援セ
ンター

維持 維持

定期的な大規模修繕を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1
福住憩の家 維持 検討

最低限の維持とした上で、施設の有効活用も含めて憩の家のあり方や管理方法について検討します。

2

和光憩の家 維持 検討

和光会館を利用している学童クラブが学校内での開設となった時には、和光会館へ機能移転します。それまでは大規模改修は行わず、最低限の屋外バ
リアフリー改修及び機能を維持して施設を継続使用します。

3
東恵庭憩の家 統合 廃止

施設の老朽化が進行しているため、東恵庭憩の家機能を東恵庭会館へ統合します。

4

大町憩の家 維持 検討

憩の家のあり方について検討し、大規模改修や設備更新時期に合わせ、他の施設への集約を目指します。

避難所（福
祉避難所）

5

恵み野憩の家 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

避難所（福
祉避難所）

令和４年度廃止済み
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８．行政系施設                                    
 
（１） 施設別状況 

 
 
（２） 学校区別施設一覧 

 

西暦
1 消防庁舎 1,477.77 RC 2 1980 46 14 B B B B B
2 消防車庫及び訓練塔 101.92 S 2 1988 38 22 C B B B B
3 消防庁舎(増築) 558.44 RC 2 2014 12 48 A A A A A
4 消防署 島松出張所 540.89 RC 2 1997 29 31 C B B B B
5 消防署 南出張所 540.62 RC 2 1995 31 29 B B B B B
6 消防第４分団 80.33 W 1 1987 39 6 A A B B B
7 消防第５分団 79.49 W 1 2001 25 20 A A A A A
8 車両センター(事務所・車庫) 773.78 S 1 1991 35 25 C C B B B
9 車両センター(車庫) 414.91 S 1 1992 34 26 C B B B B

10 新町車庫管理事務所 60.89 w 1 1991 35 10 A B B B B
11 選挙管理委員会作業所 99.37 W 1 1975 47 -2 B B C C C
12 市営住宅営繕作業所 140.00 W 2 1992 34 11 A A B B B
13 消防団第３分団（旧中恵庭出張所） 237.14 W 2 1995 31 14 B B B B B
14 島松支所 179.19 CB 1 1984 42 18 A B B B B
15 恵庭市役所本庁舎 4,380.93 RC 4 1972 54 6 A A C C C
16 恵庭市役所本庁舎(増築) 2,409.96 RC 4 1992 34 26 A A B B B
17 柏書庫（旧柏小学校校長住宅） 82.81 W 1 1991 35 10 B B B B B
18 恵明書庫（恵明中学校校長住宅） 82.81 W 1 1994 32 13 B B B B B
19 恵み野書庫（右）（旧恵み野中学校校長住宅） 82.81 W 1 1989 37 8 B B B B B
20 恵み野書庫（左）（旧恵み野中学校教頭住宅） 82.81 W 1 1989 37 8 - - - - -
21 松恵書庫（旧松恵小学校教頭住宅） 82.81 W 1 1993 33 12 A B B B B
22 恵北書庫（旧恵北中学校教頭住宅） 82.81 W 1 1997 29 16 B B B B B

劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

建物基本情報
残寿命
2025末

(R7末時点)

学校区 施設名 住所
新町車庫管理事務所 新町６６
 選挙管理委員会作業所  福住町 １ 丁目 １ − １
恵庭市役所本庁舎 京町１
恵庭市役所本庁舎(増築) 京町１
恵明書庫（恵明中学校校長住宅） 黄金北４丁目１−１
消防署 島松出張所 南島松１５７−２
消防第５分団 北島２１５−１
島松支所 島松仲町２丁目５−１
恵北書庫（旧恵北中学校教頭住宅） 中島松２３０

柏小学校区 柏書庫（旧柏小学校校長住宅） 大町４丁目９−６
和光小学校区 消防署 南出張所 和光町４丁目２−１

消防第４分団 漁太２８２−３
車両センター(事務所・車庫) 中央４２３−７
車両センター(車庫) 中央４２３−７
市営住宅営繕作業所 中央４２３−７
消防第３分団（旧中恵庭出張所） 中央３８１
松恵書庫（旧松恵小学校教頭住宅） 中央４４９−３
消防庁舎 有明町２丁目４−１４
消防庁舎(増築) 有明町２丁目４−１４
消防車庫及び訓練棟 有明町２丁目４−１４

恵み野小学校区 − −
恵み野書庫（右）（旧恵み野中学校校長住宅） 恵み野東１丁目１−２
恵み野書庫（左）（旧恵み野中学校教頭住宅） 恵み野東１丁目１−２

恵み野旭小学校区

若草小学校区

松恵小学校区

恵庭小学校区

島松小学校区
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（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 
（４） 主な施設の役割 

恵庭市役所本庁舎 
   恵庭市における主要な行政サービスを提供する施設であり、市民会館と渡り廊下で繋がって

います。 
 

島松支所 
   主に島松地区に居住する住民に対して行政サービスを提供するために、設置されている施設

です。同施設内に、島松市民センター（地域会館機能）があり、町内会等が利用しています。 
 
消防第３分団（旧中恵庭出張所） 

  災害の活動拠点として車両・資器材を保有しています。 
 
（５） 主な施設の方向性 
  恵庭市役所本庁舎 
   現在の施設を継続使用することとし、長寿命化を図り定期的な大規模改修を実施します。 
 
  島松支所 
   昭和 59（1984）年の建設から 40 年以上経過しており、島松地区全体の民間・公共施設の再

編等を含め、他施設機能との集約・統合、民間施設の活用等を検討していきます。 
  

消防第３分団（旧中恵庭出張所） 
  消防団詰所は当面維持しますが、他施設との集約・統合を検討していきます。 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 消防庁舎 - - - - - - - - - 0 7,969,653 −
2 消防車庫及び訓練塔 - - - - - - - - - 0 786,910 −
3 消防庁舎(増築) - - - - - - - - - 0 −
4 消防署 島松出張所 - - - - - - - - - 0 3,478,175 −
5 消防署 南出張所 - - - - - - - - - 0 4,457,060 −
6 消防第４分団 - - - - - - - - - 0 23,519 −
7 消防第５分団 - - - - - - - - - 0 35,430 −
8 車両センター(事務所・車庫) - - - - - - - - - 0 2,490,767 −
9 車両センター(車庫) - - - - - - - - - −

10 新町車庫管理事務所 - - - - - - - - - 0 679,656 −
11 選挙管理委員会作業所 - - - - - - - - - −
12 市営住宅営繕作業所 - - - - - - - - - 0 221,420 −
13 消防団第３分団（旧中恵庭出張所） 利用件数 1,095 1,113 999 899 761 1,003 558 - 0 217,855 −
14 島松支所 利用件数 15,104 15,128 15,194 14,648 13,757 16,110 13,841 13,526 30,886 1,948,988 −
15 恵庭市役所本庁舎 - - - - - - - - - 0 59,159,445 管理委託
16 恵庭市役所本庁舎(増築) - - - - - - - - - 管理委託
17 柏書庫（旧柏小学校校長住宅） - - - - - - - - - 0 0 −
18 恵明書庫（恵明中学校校長住宅） - - - - - - - - - 0 0 −
19 恵み野書庫（右）（旧恵み野中学校校長住宅） - - - - - - - - - 0 0 −
20 恵み野書庫（左）（旧恵み野中学校教頭住宅） - - - - - - - - - 0 0 −
21 松恵書庫（旧松恵小学校教頭住宅） - - - - - - - - - 0 0 −
22 恵北書庫（旧恵北中学校教頭住宅） - - - - - - - - - 0 0 −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)
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（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 
 
 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

感染症対策,仮眠
室個室化改修

(実施設計)

感染症対策のた
めの施設及び設
備の整備工事

基本設計 実施設計 改修工事 エアコン
（一部）

3,212 38,756 8,921 38,555

屋上防水、ｵｰﾊﾞｰｽﾗ
ｲﾀﾞｰ改修は消防庁
舎工事に含める

空調設備等改修
は消防庁舎工事

に含める
エアコン

感染症対策,仮眠
室個室化改修

(実施設計)

感染症対策のた
めの施設及び設
備の整備工事

エアコン
（一部）

6,149 93,348

感染症対策,仮眠
室個室化改修

(実施設計)

感染症対策のた
めの施設及び

設備の整備工事
基本設計 実施設計 改修工事 エアコン

（一部）

6,479 92,021 8,630 26,774 120,566

改修

7,348

ｼｬｯﾀｰ
修繕

屋根･外壁･
窓･機械設備

2,968 32,666

ｼｬｯﾀｰ修繕･
屋根･外壁

11,623

エアコン
整備 エアコン

150

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。

6
消防第４分団 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。他施設の集約・統合を検討します。

5
消防署南出張所 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。

8

車両センター（事
務所・車庫）

維持

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

4
消防署島松出張所 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。

3
消防庁舎（増築） 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。

2

消防車庫及び訓練
棟（訓練副塔含）

維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。

1
消防庁舎 維持 維持

維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

7
消防第５分団 維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。他施設の集約・統合を検討します。

9

車両センター（車
庫）

維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

11

選挙管理委員会作
業所

維持 廃止

令和３年度に機能を移転し、老朽化している施設は廃止とします。

10

新町車庫管理事務
所

維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。

令和３年度廃止済み
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

中恵庭出
張所廃止

統合の検討 複合化

本庁舎修繕基
本設計委託
（6,135）

エアコン
（一部）

本庁舎空調設
置実施設計委
託（33,374)

2,222 2,244 39,509 575,000 575,000

ー ー ー

ー ー ー

改修工事

1,613

改修工事

1,613

改修工事

1,613

改修工事

1,613

改修工事

1,613

改修工事

1,613

省エネ等可
能性調査

市役所庁舎
冷房設置
検討事業

22

恵北書庫（旧恵北
中学校教頭住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

21

松恵書庫（旧松恵
小学校教頭住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

20

恵み野書庫（左）
（旧恵み野中学校教
頭住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

19

恵み野書庫（右）
（旧恵み野中学校校
長住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

本庁舎空調設
備設置工事

本庁舎空調設
備設置工事

18

恵明書庫（旧恵明
中学校校長住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

17

柏書庫（旧柏小学
校校長住宅）

維持 検討

旧管理者住宅を改修し、書庫として使用します。他の書庫と集約・統合を検討します。

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

必要な改修を実施し、機能を維持して、施設を継続使用します。他施設の集約・統合を検討します。

12

市営住宅営繕作業
所

維持 維持

必要な改修を実施し、機能を維持して施設を継続使用します。

16

恵庭市役所本庁舎
（増築）

維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。長寿命化を図るため、定期的に大規模改造を実施します。

複合施設へ機能を集約します。

15
恵庭市役所本庁舎 維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。長寿命化を図るため、定期的に大規模改造を実施します。

14
島松支所 維持 廃止

13

消防第３分団
（旧中恵庭出張所）

検討 検討
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９．その他施設                                      

 
（１）施設別状況 

 
 
 
（２） 学校区別施設一覧 

 
 
 
 

西暦
1 教員住宅恵庭４号棟 795.24 RC 3 1974 52 8 C C C C C
2 教員住宅恵み野１号棟 1,529.84 RC 4 1995 31 29 A A B B B
3 交通公園管理棟 58.72 Ｓ 1 1987 39 21 B A B B B
4 恵庭市消費生活センター 197.90 W 2 1993 33 12 B A B B B
5 恵庭小学校教頭住宅 82.81 W 1 1994 32 13 A B B B B
6 島松小学校校長住宅 82.81 W 1 1979 47 -2 A A C C C
7 柏小学校校長住宅 82.81 W 1 1991 35 10 B B B B B
8 和光小学校校長住宅 82.81 W 1 1992 34 11 B B B B B
9 松恵小学校教頭住宅 82.81 W 1 1993 33 12 A B B B B

10 若草小学校校長住宅 71.28 W 1 1974 52 -7 B A C C C
11 恵み野小学校校長住宅 72.87 W 1 1982 44 1 A A B B B
12 恵み野旭小学校教頭住宅 82.21 W 1 1991 35 10 B B B B B
13 恵庭中学校校長住宅 71.28 W 1 1982 44 1 A A B B B
14 恵北中学校教頭住宅 82.81 W 1 1997 29 16 B B B B B
15 恵明中学校校長住宅 82.81 W 1 1994 32 13 B B B B B
16 柏陽中学校校長住宅 72.87 W 1 1980 46 -1 A B B B B
17 恵み野中学校校長住宅 82.81 W 1 1989 37 8 B B B B B

機械
設備

建物基本情報 劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
残寿命
2025末

(R7末時点)

屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

学校区 施設名 住所
恵庭小学校教頭住宅 福住町２丁目９−１３
 恵明中学校校長住宅  黄金北４丁目１−１
恵庭市消費生活センター 黄金南１丁目３−１０
 島松小学校校長住宅  南島松１−１
 恵北中学校教頭住宅  中島松２３０
交通公園 管理棟 美咲野１丁目４−１
 柏小学校校長住宅  大町４丁目９−６
恵庭中学校校長住宅 文京町３丁目４−１

和光小学校区  和光小学校校長住宅  和光町２丁目１２−２４
松恵小学校区  松恵小学校教頭住宅  中央４４９−３

若草小学校校長住宅 中島町４丁目５−１
柏陽中学校校長住宅 柏陽町３丁目２６５
恵み野小学校校長住宅 恵み野南４丁目１−１
教員住宅恵み野１号棟 恵み野南１丁目１−８
恵み野旭小学校教頭住宅 恵み野北４丁目１−７
 恵み野中学校校長住宅  恵み野東１丁目１−２

恵庭小学校区

島松小学校区

若草小学校区

恵み野小学校区

恵み野旭小学校区

柏小学校区
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（３） 施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 

 
 

 
（４） 主な施設の役割 

恵庭市消費生活センター 
   市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活におけるトラブル解決のアドバイスを

行うととともに、消費生活に関する学習会の開催や消費者意識の調査等を行う施設です。 
 
 
（５） 主な施設の方向性 
  小中学校管理者住宅 
   小中学校管理者住宅は、現入居者が退去した後に用途廃止を行い、学童クラブに転用、解体

するなど、学校教育に影響のない範囲で利活用を図っていきます。 
 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 

 
 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 教員住宅 恵庭４号棟 稼働率２ 41.7% 50.0% 50.0% 16.7% - - - - - −

2 教員住宅 恵み野１号棟 稼働率２ 56.3% 68.8% 75.0% 68.8% 75.0% 100.0% 81.3% 87.5% 4,149,490 1,537,622 −

3 交通公園管理棟 利用者数 7,823 7,719 8,351 8,498 11,910 11,566 10,751 10,933 0 1,965,841 管理委託
4 恵庭市消費生活センター 利用率１ 48.1% 51.5% 48.6% 14.6% 13.8% 8.7% 3.2% 2.9% 0 59,482 −

5 恵庭小学校教頭住宅 - - - - - - - - - - - −

6 島松小学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −
7 柏小学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

8 和光小学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

9 松恵小学校教頭住宅 - - - - - - - - - - - −
10 若草小学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

11 恵み野小学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

12 恵み野旭小学校教頭住宅 - - - - - - - - - - - −
13 恵庭中学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

14 恵北中学校教頭住宅 - - - - - - - - - - - −

15 恵明中学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −
16 柏陽中学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

17 恵み野中学校校長住宅 - - - - - - - - - - - −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

廃止

水道直圧化改
修設計委託

水道直圧化
改修

外壁・屋上
防水改修

3,487 36,421 84,249

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

3
交通公園管理棟 維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。

2

教員住宅恵み野1
号棟

維持 維持

引き続き適正な維持管理に努め、施設を継続使用します。

1

教員住宅恵庭４号
棟

廃止 廃止

施設の老朽化が進行していることから、令和３年度末をもって廃止しました。

令和４年度売却済み
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2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

エアコン
（一部）

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

廃止

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

6

島松小学校校長住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

5

恵庭小学校教頭住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止し、柏書庫に転用しました。

8

和光小学校校長住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

7
柏小学校校長住宅 廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止し、松恵書庫に転用しました。

10

若草小学校校長住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

9

松恵小学校教頭住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

12

恵み野旭小学校教
頭住宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、入居者がいなくなったら廃止・解体します。

11

恵み野小学校校長
住宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、入居者がいなくなったら廃止・解体します。

14

恵北中学校教頭住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止し、恵北書庫に転用しました。

13

恵庭中学校校長住
宅

廃止 廃止

4

恵庭市消費生活セ
ンター

維持

機能を維持して、施設を継続使用します。

維持

令和６年度用途廃止済み

令和６年度用途廃止済み

令和7年度用途廃止済み

令和7年度用途廃止済み

令和7年度用途廃止済み
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１０．上水道施設                                   

 
（１）施設別状況 

 
 
（２）学校区別施設一覧 

 
 
 
 

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

廃止

廃止

廃止

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

廃止 廃止

管理者住宅の役割を終えたため、廃止・解体します。

15

恵明中学校校長住
宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割が終えたため、廃止し、恵み野書庫（右）に転用しました。

17

恵み野中学校校長
住宅

廃止 廃止

管理者住宅の役割が終えたため、廃止し、恵明書庫に転用しました。

16

柏陽中学校校長住
宅

令和６年度用途廃止済み

令和６年度用途廃止済み

西暦
1 恵庭市役所 第２庁舎(本館) 674.05 RC 5 1992 34 26 A A A A A
2 恵庭市役所 第２庁舎(新館) 1,177.15 RC 4 2017 9 51 A A A A A

機械
設備

建物基本情報 劣化状況評価［2021(R3)時点］

No. 建物名
延床面積
（㎡）

構造 階数
建築年度

築年数
残寿命
2025末

(R7末時点)

屋根
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

学校区 施設名 住所
恵庭市役所第２庁舎(本館) 京町８５−２
恵庭市役所第２庁舎(新館) 京町８５−２

島松小学校区 − −
柏小学校区 − −

和光小学校区 − −
松恵小学校区 − −
若草小学校区 − −

恵み野小学校区 − −
恵み野旭小学校区 − −

恵庭小学校区
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（３）施設の利用稼働状況及び使用料・管理運営コスト 
 

 
 
 
（４）主な施設の役割 

恵庭市役所第２庁舎 
   市建設部及び水道部における行政サービスを提供している施設であり、ジョブガイド恵庭（地

域職業相談室）も入居しています。 
 
 
（５） 主な施設の方向性 

恵庭市役所第２庁舎 
   今後も継続的に利用していくため、計画的な維持管理をしていきます。 
 
 
（６） 施設の具体的な方向性・対策の内容 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標 2017(H29) 2018(H30) 2019(R01) 2020(R02) 2021(R03) 2022(R04) 2023(R05) 2024(R06)

1 恵庭市役所第２庁舎(本館) - - - - - - - - - 15,405,340 15,961,647 −
2 恵庭市役所第２庁舎(新館) - - - - - - - - - −

管理体制
2024(R6)

No. 施設名 使用料
施設の利用稼働状況 管理運営

コスト2024(R6)

2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2010(R12)

屋上防水シート エアコン

4,845

電話交換
一式

エアコン

4,800

No. 施設名称
機能の
方向性

施設の
方向性

スケジュール（上段工程表・中段対策費用（千円））

1

恵庭市役所第２庁
舎（本館）

維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。

2

恵庭市役所第２庁
舎（新館）

維持 維持

機能を維持して、施設を継続使用します。 ※電話交換一式については本館、新館一緒の工事であり、金額につい
ても合計額である。
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１．計画のフォローアップ                                 

 今後、総合管理計画の方針や本計画における各施設の方向性に基づき、個別施設ごとに具体的な
取組みを行いますが、事務的な整理や整備手法などの検討や具体的な対策の実施にあたっては、対
象施設に関連する市民・利用者・関係団体等との協議を行い、十分な調整と合意形成を図りながら
進めます。 
 本計画では、いつどのような対策等が必要なのかを記載していますが、詳細な調査を行った上で
作成しているものではありません。そのため、財政状況や起債状況、施設の劣化状況等により、必
ずしも計画通りに行われるものを保証するものではありません。実際の実施状況とは大きく異なる
ことも予想されるため、年次計画の定期的（概ね毎年）な見直しが必要となります。 
 本計画のみならず、他の長寿命化計画や個別施設計画等との連携を図りながら、公共施設の適正
な配置と必要な機能を計画的に再構築していきます。 
 

２．推進体制                                     

 本計画に記載している対策については、各公共施設の所管課を中心として実施していきます。一
方で公共施設の集約・統合化等、施設の再編などによる利便性等の向上は、全体の最適化に資する
ものであることから、公共施設の規模最適化や多機能化等の取り組みについては、全庁的な推進体
制である公共施設管理庁内連絡会で協議のうえ推進していきます。 
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参考１）学校区別公共施設一覧 
学校区 施設分類 施設名 住所 

恵庭小学校区 市民文化系施設 市民会館 新町１０ 
さかえ会館 漁町２丁目１−１４ 

黄金北会館 黄金北３丁目１−５ 
住吉会館 住吉町３丁目１０−７ 
白樺会館 白樺町３丁目７−７ 
桜町会館 桜町３丁目８−１３ 
いくみ会館 黄金北３丁目１２−８ 

産業系施設 シルバー人材センター 桜町３丁目１０９−１ 

学校教育系施設 教員住宅恵庭４号棟 福住町１丁目７−１ 

スポーツ・レクリエー
ション施設 

総合体育館 黄金中央５丁目１９９−２ 

福住屋内運動広場 福住町１丁目２１−２４ 
子育て支援施設 恵庭第３学童クラブ 

(旧恵庭小校長住宅) 
福住町２丁目９−１３ 

保健・福祉施設 福住憩の家 福住町１丁目２１−２９ 
行政系施設 新町車庫管理事務所 新町６６ 

恵庭市役所本庁舎 京町１ 
恵庭市役所本庁舎(増築) 京町１ 

市営住宅営繕作業所 中央４２３−７ 
恵明書庫（恵明中学校校長住宅） 黄金北４丁目１−１ 

その他施設 恵庭市消費生活センター 黄金南１丁目３−１０ 
恵庭小学校教頭住宅 福住町２丁目９−１３ 
恵明中学校校長住宅 黄金北４丁目１−１ 

上水道施設 恵庭市役所第２庁舎(本館) 京町８５−２ 

恵庭市役所第２庁舎(新館) 京町８５−２ 
島松小学校区  市民文化系施設 島松公民館 島松本町３丁目１２−２０ 

西島松会館 西島松３２１−１５ 
西島松北会館 西島松１５５−１ 
島松市民センター 島松仲町２丁目５−１ 
夢創館 島松仲町１丁目１５ 

寿町会館 島松寿町２丁目２４−３ 
北栄会館 北島２１６ 
北栄会館(増築) 北島２１６ 
中島松地域交流施設 中島松２２２−４ 

社会教育系施設 図書館 島松分館 島松仲町１丁目５２ 
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学校区 施設分類 施設名 住所 
島松小学校区 スポーツ・レクリエー

ション施設  

島松体育館 南島松３８９−２ 

ルルマップ自然公園ふれらんど 
物販等販売棟 

西島松２７５ 

ルルマップ自然公園ふれらんど 
管理棟 

西島松２７５ 

ルルマップ自然公園ふれらんど 
農園管理棟 

西島松２７５ 

産業系施設 農業活性化支援センター１ 西島松４１−２ 
農業活性化支援センター２ 西島松４１−２ 

保健・福祉施設 島松憩の家 島松東町１丁目１−１５ 
行政系施設 消防署 島松出張所 南島松３９６−３ 

消防第５分団 北島２１５−１ 

島松支所  島松仲町２丁目５−１  
恵北書庫（旧恵北中学校教頭住宅） 中島松２３０ 

その他施設 島松小学校校長住宅 中島松４１８ 
恵北中学校教頭住宅 中島松２３０ 

柏小学校区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

市民文化系施設 幸会館 幸町２丁目１６−４ 
幸会館(増築１) 幸町２丁目１６−４ 
幸会館(増築２) 幸町２丁目１６−４ 
幸会館(増築３) 幸町２丁目１６−４ 

島松沢会館 島松沢１１６，１１８ 
柏木中央会館 柏木町３丁目２−１６ 
柏木中央会館(増築) 柏木町３丁目２−１６ 
文京会館 文京町２丁目１２−１ 
牧場会館 牧場４０８−５ 
大町会館 大町１丁目１０−１ 

社会教育系施設 生涯学習施設かしわのもり 大町１丁目５−７ 
郷土資料館埋蔵文化財整理室 牧場２１９ 
郷土資料館埋蔵文化財整理室１ 牧場２１９ 
郷土資料館埋蔵文化財整理室２ 牧場２１９ 
郷土資料館埋蔵文化財整理室３ 牧場２１９ 
郷土資料館埋蔵文化財整理室４ 牧場２１９ 

スポーツ・レクリエー
ション施設 

市民スケート場 管理棟 牧場５１−２８ 
山の家 管理棟 盤尻３３４−２ 
中央パークゴルフ場 管理棟 中央２−２ 

緑のふるさと森林公園 
管理棟 

盤尻(国有林) 
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学校区 施設分類 施設名 住所 
柏小学校区 
 

スポーツ・レクリエー
ション施設 
 

緑のふるさと森林公園 
いきがいセンター 

盤尻(国有林) 

緑のふるさと森林公園 
森林センター 

盤尻(国有林) 

ラルマナイ渓谷自然保養公園管理棟 盤尻８９３〜８９７ 
産業系施設 市営牧場 看視舎 盤尻４４３−１ 
子育て支援施設 柏第２学童クラブ(旧柏小教頭住宅) 大町４丁目９−５ 
保健・福祉施設 大町憩の家 大町４丁目５−１５ 
行政系施設 柏書庫（旧柏小学校校長住宅） 大町４丁目９−６ 
その他施設 交通公園 管理棟交通公園 管理棟 美咲野１丁目４−１ 

柏小学校校長住宅 大町４丁目９−６ 

恵庭中学校校長住宅 文京町３丁目４−５ 
和光小学校区 市民文化系施設 

 
  

黄金中央会館 黄金南１丁目５−８ 
恵南会館 恵南３２−２２ 
恵南会館(増築) 恵南３２−２２ 

戸磯会館 戸磯３８５−１４ 

黄金ふれあいセンター 黄金南５丁目１１−１ 
和光会館 和光町２丁目２−８ 
和光会館(プレハブ) 和光町２丁目２−８ 

スポーツ・レクリエー
ション施設  

駒場体育館  駒場町３丁目８６６−１ 

産業系施設 共進会場 畜産センター 恵南５１−１ 
共進会場 屋内審査場 恵南５１−１ 

保健・福祉施設 和光憩の家 和光町３丁目１−１ 
子ども発達支援センター 黄金南５丁目１１−４ 

行政系施設 消防署 南出張所 和光町４丁目２−１ 
その他施設  和光小学校校長住宅 和光町２丁目１０−１ 

松恵小学校区  市民文化系施設 春日会館 春日４２８ 

保健・福祉施設 
松鶴会館 漁太２８２ 

中恵庭会館 中央３８２−１ 
行政系施設 東恵庭会館 中央４４９−１ 
保健・福祉施設 東恵庭憩の家 中央４５２−３ 

行政系施設 

消防第４分団 漁太２８２−３ 
車両センター(事務所・車庫) 中央４２３−７ 
車両センター(車庫) 中央４２３−７ 

消防第３分団（旧中恵庭出張所） 中央３８１−１ 
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小学校区 施設分類 施設名 住所 
松恵小学校区 
 

行政系施設 松恵書庫（旧松恵小学校教頭住宅） 中央４４９−３ 

その他施設  松恵小学校教頭住宅 中央４４９−３  
若草小学校区  市民文化系施設  北柏木会館 北柏木町２丁目１８−２ 

北柏木会館(増築) 北柏木町２丁目１８−２ 

柏陽会館 柏陽町１丁目２６ 

有明会館 有明町５丁目１−３ 
中島会館 中島町４丁目１７−１４ 

学校教育系施設  教育支援センター 有明町１丁目１１−４ 
子育て支援施設 
 
 
  

すみれ保育園 柏陽町３丁目２４−１ 

子育て支援センター 柏陽町３丁目２４−１ 

若草第３学童クラブ(旧若草小教頭
住宅) 

中島町４丁目５−１ 

保健・福祉施設 柏陽憩の家 柏陽町１丁目２６ 
行政系施設 消防庁舎 有明町２丁目４−１４ 

消防庁舎(増築) 有明町２丁目４−１４ 
消防車庫及び訓練棟 有明町２丁目４−１４ 

その他施設 若草小学校校長住宅 中島町４丁目５−１ 

柏陽中学校校長住宅 柏陽町３丁目２６５ 
恵み野小学校区  市民文化系施設 恵み野西会館 恵み野西１丁目２１−６ 

恵み野西会館(増築) 恵み野西１丁目２１−６ 
恵み野南会館 恵み野南３丁目１１−６ 
恵み野南会館(増築) 恵み野南３丁目１１−６ 

社会教育系施設 図書館 本館 恵み野西５丁目１０−２ 

スポーツ・レクリエー
ション施設 

花ロードえにわ 交流センター 南島松８１７−１８ 
花ロードえにわ 農畜産物直売所 南島松８１７−１８ 
花の拠点センターハウス 南島松８２８−３ 
花の拠点集会施設 南島松８１７−１ 

行政系施設 教員住宅恵み野１号棟 恵み野南１丁目１−８ 
その他施設  恵み野小学校校長住宅 恵み野南４丁目１−１ 

恵み野旭小学校区  市民文化系施設 恵み野東会館 恵み野東６丁目１０−３ 
恵み野北会館 恵み野北５丁目８−２ 
恵み野会館 恵み野北２丁目１２−２ 
恵み野会館(増築) 恵み野北２丁目１２−２ 

社会教育系施設 郷土資料館 南島松１５７−２ 
子育て支援施設  恵み野旭第２学童クラブ 

(旧恵み野旭小校長住宅) 
恵み野北４丁目１−７ 
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小学校区 施設分類 施設名 住所 
恵み野旭小学校区  保健・福祉施設 恵み野憩の家 恵み野北２丁目１−３ 

行政系施設 恵み野書庫（右）（旧恵み野中学
校校長住宅） 

恵み野東１丁目１−２  

恵み野書庫（左）（旧恵み野中学
校教頭住宅） 

恵み野東１丁目１−２ 
 

その他施設 恵み野旭小学校教頭住宅 恵み野北４丁目１−１ 

恵み野中学校校長住宅 恵み野東１丁目１−２ 

 
 
参考２）用途廃止施設一覧（※用途廃止後においても市が所有している施設） 

小学校区 No. 施設名 延床面積 住所 

恵庭小学校区  

1 旧職業訓練センター 611.77 漁町２丁目１６−３ 

2 旧職業訓練センター 増築教室 131.49 漁町２丁目１６−３ 

3 旧市民活動センター 679.66 緑町２丁目２−２ 

島松小学校区  4 島松小学校校長住宅 82.81 南島松１−１ 

柏小学校区  5 旧恵庭中学校教頭住宅 71.28 文京町３丁目７９−１ 

和光小学校区 ― ― ― ― 

松恵小学校区 ― ― ― ― 

恵み野小学校区 6 旧恵み野小学校校長住宅 82.81 恵み野南４丁目１−１ 

恵み野旭小学校区 ― ― ― ― 

 
 
参考３）民間施設利用施設一覧 
 

No. 入居している団体等名称 
民間施設の概要 入居 

形式 施設名 住所 面積(㎡) 

1 恵庭駅西口屋内有料駐輪場 いざりえ恵庭ビル 相生町 1 丁目 8 番 1 号 1,179.14 購入 

2 恵み野子どもの集う場所 恵庭ﾘｻｰﾁ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ(株) 恵み野北３丁目１番１号 611.79 賃貸 

3 Enimarche(エニマルシェ） いざりえ恵庭ビル 相生町 1 丁目 8 番 1 号 102.23 購入 

4 市民活動センター 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番１号 2,355.43 賃貸 

5 保健センター 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番１号 222.01 賃貸 

6 夜間・休日急病診療所 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番１号 200.97 賃貸 

7 図書館 恵庭分館 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番２号 195.14 賃貸 

8 恵庭学童クラブ 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番２号 96.05 部屋貸 
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No  入居している団体名等名称  

民間施設の概要 入居 
形式 施設名 住所 面積(㎡) 

9 恵庭第２学童クラブ 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番２号 87.44 部屋貸 

10 えにわ子どもひろば 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番２号 183.00 部屋貸 

11 子育て支援センターえにわ 緑と語らいの広場 緑町２丁目１番２号 54.00 部屋貸 

12 あいおい子ども園 いざりえ恵庭ビル 相生町 1 丁目 8 番 1 号 1,082.36 購入 

13 恵庭市青少年宿泊研修施設 恵庭ﾘｻｰﾁ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ(株) 恵み野北３丁目１番１号 125.47 賃貸 

14 島松学童クラブ ぴーぷるあおき 島松仲町１丁目７番３号 81.80 賃貸 

15 和光第３学童クラブ 
学校法人高揚学園ｸﾗｰｸ幼稚
園 

住吉町３丁目９番１号 80.45 
使用貸

借 

16 恵み野旭第３学童クラブ 恵庭ﾘｻｰﾁ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ(株) 恵み野北３丁目１番１号 74.86 賃貸 

17 
恵庭市教育支援センター
「学びの森」 

学校法人鶴岡学園 北海道文

教大学 本館 4 階 教職セン

ター 
黄金中央５丁目１９６番１号 107.07 

共同事
業 

18 恵み野出張所 恵庭ﾘｻｰﾁ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ（株） 恵み野北３丁目１番１号 119.02 賃貸 

 
 
参考４）特定の用途で継続して利用している施設 
 

 
  
 

施設名 No. 用途
1  こがね子どもひろば
2  和光第２学童クラブ
3  子育て支援センターこがね
4 憩の家
5 地区会館
6 地域会館

※その他市民が多目的に利用できる機能や図書サービス機能等を有している。

施設名 No. 用途
1  かしわ子ども広場
2  子育て支援センターかしわ
3  スポーツ練習場（運動機能）

※その他市民が多目的に利用できる機能や図書サービス機能等を有している。

施設名 No. 用途
1  島松第２学童クラブ
2  しままつ子どもひろば

黄金ふれあいセンター

生涯学習施設かしわのもり

島松公民館
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施設名 No. 用途
1  えにわ子どもひろば
2  子育て支援センターえにわ
3  恵庭学童クラブ
4  恵庭第２学童クラブ
5  図書館恵庭分館
6  保健センター
7  夜間・休日急病診療所
8  市民活動センター

施設名 No. 用途
1  恵庭市青少年宿泊研修施設
2 恵み野子どもの集う場所（子育て支援センター、子どもひろば機能）
3  恵み野旭第３学童クラブ

施設名 No. 用途
1  恵庭駅西口屋内有料駐輪場
2 Enimarche(エニマルシェ)
3  あいおい子ども園

施設名 No. 用途
1 地区会館
2 柏学童クラブ

施設名 No. 用途
1 地区会館
2 和光学童クラブ

施設名 No. 用途
1 地区会館
2 子育て支援センターしままつ

施設名 No. 用途
1 地区会館
2 若草第４学童クラブ

施設名 No. 用途
1 地区会館
2 松恵学童クラブ
3 松恵子どもひろば
4 東恵庭憩の家

東恵庭会館

いざりえ恵庭ビル
（床の購入）

大町会館

和光会館

寿町会館

柏陽会館

恵庭リサーチ・ビジネスパーク(株)
（民間施設）

緑と語らいの広場複合施設えにあす
（民間施設）
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施設名 No. 用途
1 小学校
2 若草学童クラブ
3 若草第２学童クラブ

施設名 No. 用途
1 小学校
2 恵み野学童クラブ
3 恵み野第２学童クラブ

施設名 No. 用途
1 小学校
2 恵み野旭学童クラブ

恵み野旭小学校

恵み野小学校

若草小学校
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