

焼却施設整備工事 工事報告No. 8 (養生上屋解体及びごみピット廻り工事)

○養生上屋解体工事 解体状況



解体後



○ごみピット廻り工事



< 養生上屋解体及びごみピット廻り工事 >

春になり、外気温が上昇したため、養生上屋の解体を行っています。

ごみピット部分の施工が地表付近まで完了したため、引き続き、ごみピット周辺の地下構造物の施工に着手します。