

柏陽・恵央団地建替事業

資料 3

NEWS

本ニュースを通じて、柏陽団地入居者をはじめ、若草地区にお住まいの皆さまに、柏陽団地の建替えに関する情報等を、定期的に発信していきます。

ご不明点等ございましたら、右記連絡先へ連絡いただきますよう、お願いします。

令和6年12月24日:第 11 号
発行元:恵庭市建設部

《問い合わせ先》

恵庭市 建設部 市営住宅課
所在:市役所第2庁舎3階
電話:0123-33-3131

竣工まで残り1年

中層棟は7月中旬から10月中旬にかけて実施していた基礎工事が完成し、10月中旬から12月末にかけて、1階から4階、屋根の木躯体の完成を目標に進めています。また、来年の1月から

は、内部工事に入る予定としています。低層棟C・D・E棟は、8月中旬から11月末にかけて実施していた基礎工事が完成し、12月末までに、1階、屋根の木躯体の完成を目標に進

めています。低層棟C・D・E棟についても、来年の1月中旬から内部工事に入る予定としています。今後についても、引き続き、ニュースを通じて、建設状況をお知らせします。



新たな恵央団地

への応募



来年の1月から2月にかけて、新たな恵央団地への応募を開始する予定です。


新たな恵央団地は、低層棟（平屋）が20戸整備され、単身用と世帯用それぞれ10戸です。

中層棟（4階）は60戸整備され、単身用が40戸、世帯用が20戸、整備されます。

応募する際には、低層棟か中層棟を選択いただく予定です。が、部屋番号については、棟への入居を決定した後に、決定していく予定です。部屋番号の決定方法については、今後、お知らせします。

なお、低層棟において、戸数を超える応募があった場合には抽選となり、落選した場合については、自動的に中層棟になりますので、ご注意ください。

例えばの話…



一部の柏陽団地の解体が完了

今年度、実施しておりました柏陽団地 113 号から 136 号までの解体工事が完了しました。

当該敷地につきましては、昨年度、解体しました 1 号から 112 号までの敷地と同様に、「地域コミュニティ施設」を建設する予定であり、建設時期や入居するテナント等について、検討を進めていきます。



現在の柏陽団地についても、解体する予定です。

また、現在、皆さまが入居している 137 号から 336 号についても、令和 8 年度に解体を行う予定となっています。新しい恵央団地をはじめ、他の市営住宅への移転や退去を考えている方につきましても、移転先が困らないよう、悩みごと等ありましたら、市へ連絡して頂ければと思います。

12/28~1/5 は
市役所閉庁日です



左記の期間、「市役所」及び「まちづくり協同組合」は年末年始休暇となります。

なお、水道のトラブルについては、広報 12 月号及び 1 月号をご覧くださいね。